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Tässä tutkimuksessa on selvitetty Vantaan Jokiniemen yhtenäiskoulun hankesuunnitteluvaiheessa 
havaittuja riskejä ja epävarmuuksia sekä haasteita. Jokiniemen yhtenäiskoulu koostuu kolmesta 
erillisestä rakennuksesta, jotka on rakennettu eri aikaan. Varhaisin rakennus, niin sanottu Tiilitalo, 
on rakennettu vuonna 1955, niin sanottu Valkoinen talo on rakennettu vuonna 1997 ja Paviljonki-
rakennus on rakennettu vuonna 2001. Erityisesti valkoisessa talossa monet käyttäjät ovat ilmoit-
taneet saaneensa oireita, joiden epäillään olevan peräisin sisäilmasta. Valkoisen talon tiloissa toi-
mii päiväkoti, johon kohdistuu merkittäviä laajennustarpeita. Lisäksi koulun oppilasmäärä vähi-
tellen kasvaa ja koulussa toimivan valmistuskeittiön tuottamia ateriamääriä pitäisi kasvattaa. 
Myös uusi oppimisympäristö on otettava huomioon hankesuunnittelussa. Tutkimus toteutettiin 
tapaustutkimuksena ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia. 
Hankesuunnittelun alkuvaiheessa keskityttiin rakennusten kunnon tutkimiseen ja loppuvaiheessa 
suunnittelijat laativat luonnoksia Valkoisen talon laajennuksesta sekä Tiilitalon tilamuutoksista. 
Suuri haaste hankkeessa on sijoittaa päiväkodin laajentuvat tilat, koulun tilat sekä laajentuva val-
mistuskeittiö ahtaalle kampusalueelle. Merkittävä riski hankkeessa on sisäilmaongelmien jatku-
minen Valkoisessa talossa juuri tehdyitä sisäilmakorjauksista huolimatta. Tätä riskiä voidaan pie-
nentää tekemällä vain vähäisiä tilallisia muutoksia Valkoisen talon tiloihin ja sijoittamalla kal-
liimpia tiloja laajennusosaan. Joka tapauksessa Valkoisen talon korjausten vaikutusten seuranta 
ja rakennuksen huolellinen ylläpito ja huolto on tärkeää. Tiilitalon peruskorjaus on suunniteltu 
toteutettavaksi myöhemmin, mutta erityisesti Tiilitalon tuleva ilmanvaihtoratkaisu vaikuttaa mer-
kittävästi tilojen käyttäjämääriin, minkä vuoksi tiilitalon korjausta ja tulevia tilaratkaisuja oli 
syytä pohtia jo tässä vaiheessa. 
Tutkimuksen perusteella voidaan hahmottaa seuraavat vaativan korjaushankkeen hankesuunnit-
telua koskevat periaatteet: 1) Hankesuunnitelma ja hankeselvitys on syytä eriyttää. Hankeselvi-
tyksen avulla varmistetaan riittävät selvitykset ja tutkimukset, ja siten luodaan hankesuunnitel-
man laadinnan edellytykset; 2) Korjaushankkeissa luoteenomaista on hankkeen iteroitavuus ja 
vaiheittaisuus. On oltava mahdollisuus palata aiempiin vaiheisiin, mikäli havaitaan tietojen ole-
van puutteellisia tai paikkansapitämättömiä tai hankkeen tavoitteet muuttuvat; 3) Huolelliset kun-
totutkimukset ja suunnittelu vaativat riittävästi aikaa; 4) Tilavaatimukset ja tilatarpeet on mahdol-
lista tyydyttää useilla vaihtoehtoisilla suunnitteluratkaisuilla. Täten vaihtoehtojen kehittäminen ja 
huolellinen tarkastelu on keskeistä; 5) Tulee kiinnittää huomio yksityiskohtiin, mutta johtaa han-




Tutkimuksen lähtökohta oli, että isoissa ja vaativissa korjaushankkeissa ei suunnittelu-
vaiheessa arvioida tai suunnitella hankkeen tuotantoa riittävästi. Sen johdosta käynnistet-
tiin vuoden 2017 alussa Vaativien korjaushankkeiden johtaminen –tutkimus, jonka tavoit-
teena on kehittää hyviä menettelytapoja ja käytäntöjä ottaa rakennustuotantotekninen nä-
kökulma huomioon jo korjaushankkeen alkuvaiheessa. Tutkimuksen toteuttaa Tampe-
reen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan rakentamistalouden tutkimusryhmä 
professori Arto Saaren johdolla. 
Tämä tutkimusraportti (osaraportti 3) käsittelee hankesuunnittelua. Tutkimusryhmä osal-
listui rakennuttajan tukena pilottikohteena olleen vaativan koulukorjaushankkeen hanke-
suunnitteluun. Pilottikohteena oli Jokiniemen yhtenäiskoulu Vantaalla. Tutkimuksen ai-
kana tutkimusryhmä osallistui kohdekäynteihin ja kokouksiin, joissa suunniteltiin koh-
teeseen tehtäviä kunto- ym. selvityksiä. Samoin tutkijat osallistuivat käyttäjäkokouksiin 
ja hankesuunnittelukokouksiin. Tämän osatutkimuksen tutkimusryhmään ovat kuuluneet 
professori Arto Saari, TkL, KTM Juha-Matti Junnonen ja tohtorikoulutettava Ulrika Uo-
tila. 
Vaativien korjaushankkeiden johtaminen –tutkimus on tehty seuraavien organisaatioiden 
rahoituksella (suluissa ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet): 
 Espoon kaupunki, Tilapalvelut liikelaitos, Rakennuttaminen (Vesa Pyy, Kimmo 
Martinsen)  
 Helsingin kaupunki, tilakeskus (Sari Hilden, Jarmo Raveala, Risto Mykkänen, 
Jarmo Lainejoki) 
 Helsingin yliopisto (Teppo Salmikivi - ohjausryhmän puheenjohtaja, Jaana Iha-
lainen) 
 Lahden Tilakeskus (Leena Pirttilä, Sari Honkanen) 
 Senaatti-kiinteistöt (Jonni Laitto)  
 Vantaan kaupunki (Pekka Wallenius) 
 Consti Yhtiöt Oyj (Juha Salminen, Jukka Mäkinen)  
 Fira Oy (Pekka Sipponen, Juhani Tölli) 
 NCC Suomi Oy (Vesa Ahlroos, Teemu Tynkkynen) 
 A-Insinöörit Suunnittelu Oy (Seppo Raiski, Mikko Tarri)  
 Granlund Oy (Kari Kaleva, Jukka Tyni) 
 Ramboll Finland Oy (Jarkko Heinonen, Sami Suomela)  
 Tutkijat kiittävät kaikkia hankesuunnittelukokouksiin osallistuneita henkilöitä erityisesti 
Lars Ollonqvistiä, Katri Ollia, Marko Björkrothia, Lari Eskolaa, Jenni Malista, Tiina Pal-
viaista ja Markku Vaaraa. Lisäksi tutkijat kiittävät tutkimuksen ohjausryhmää asiantun-
tevista kommenteista. 
Vaativien korjaushankkeiden johtaminen -tutkimuksesta on aiemmin julkaistu seuraavat 
tutkimusraportit: 
Aalto, T., Saari, A., Junnonen, J-M., 2017. Vaativien korjaushankkeiden ongelmat ja nii-
den torjunta: Vaativien korjaushankkeiden johtaminen -tutkimuksen osaraportti 1. Tam-
pereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio, Rakennustuotanto ja –talous. 
Raportti 22. 
Vaahtera, A-J., Saari, A., Junnonen, J-M., 2018. Korjaushankkeen epävarmuuden hallinta 
suunnitteluvaiheessa: Vaativien korjaushankkeiden johtaminen -tutkimuksen osaraportti 
2. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laboratorio, Rakennustuotanto ja 
–talous. Raportti 25. 




Professori, tutkimuksen vastuullinen johtaja 
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Julkisten rakennusten sisäilmaongelmat ja niiden korjaamiseen liittyvät haasteet ovat ol-
leet viime aikoina näkyvästi esillä. Lukuisissa koulussa ja muissa kuntien hallinnoimissa 
rakennuksissa on raportoitu sisäilmaoireista, eikä tiloissa tehdyt korjaukset ole paranta-
neet tilannetta. Lisäksi joissakin tapauksissa vanhoihin terveisiin koulurakennuksiin teh-
dyt korjaustoimenpiteet ovat aiheuttaneet uusia sisäilmaongelmia. 
Tässä tutkimuksessa paneudutaan kolmesta koulurakennuksesta koostuvan yhtenäiskou-
lun hankesuunnitteluvaiheessa esiin nousseisiin riskeihin, epävarmuuksiin ja mahdolli-
suuksiin. Kouluun kohdistuu laajennustarpeita, ja yhdessä rakennuksista on todettu mer-
kittäviä sisäilmaongelmia. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, ja tutkijat osallis-
tuivat aktiivisesti hankesuunnitteluvaiheen kokouksiin.     
Tämä tutkimus on kolmas vaihe Vaativien korjaushankkeiden johtaminen –projektia. En-
simmäinen osa käsitteli vaativien korjaushankkeiden ongelmia ja niiden syitä sekä mah-
dollisuuksia ongelmiin varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn hankkeen suunnitteluvai-
heessa. Tutkimustulosten pohjalta kehitettiin toimintaohjeita tuotannon huomioimiseksi 
korjaushankkeen suunnitteluvaiheessa (Aalto, T. et al. 2017). Toinen osa oli pilottitutki-
mus, jossa selvitettiin vaativan korjaushankkeen suunnitteluvaiheen epävarmuuksia ja 
riskejä (Vaahtera, A-J. et al. 2018). 
1.1 Tausta  
Kuntasektorin omistuksessa on erittäin suuri kiinteistökanta, ja sen laajuus on yhteensä 
noin 35 miljoonaa neliötä (Taulukko 1). Suurin osa kuntasektorin omistamista kiinteis-
töistä on rakennettu ennen 1990-luvun alkua ja tämä suuri kiinteistömassa on jo perus-
korjausiässä. Onkin arvioitu, että kuntien kiinteistöjen korjausvelan määrä on noin 3 mil-







Taulukko 1. Kuntien omistamat rakennukset ja niiden kerrosalat (muokattu lähteestä 
Korhonen et al., 2018)  
Omistajana kunta Rakennukset Kerrosala 
 Kaikki Kerrosala 
tiedossa 




Tiedossa Tiedossa Korjattu 
 kpl 
 
kpl kpl % m² m²/rakennus m² 
10 Asuinrakennukset     
 
9 106 8 744 362 4,0 3 482 372 398 3 626 361 
20 Hoitorakennukset  2545 2 454 91 3,6 4 143 131 1 688 4 296 675 
 
23 Lasten päiväkodit  2163 2 102 61 2,8 1 545 293 
 
735 1 590 137 
30 Toimistorakennukset  
 
1 355 1 293 62 4,6 1 914 984 1 481 2 007 017 
40 Kokoontumisrakennukset 3 778 3 521 257 6,8 2 690 634 
 
764 2 886 954 
44 Jäähallit  
 
90 88 2 2,2 373 445 4 244 381 932 
45 Uimahallit  
 
96 95 1 1,0 303 766 3 198 306 908 
51 Peruskoulut ja lukiot  
 
4 154 4 001 153 3,7 8 810 367 2 202 9 147 417 
52 Ammatilliset oppilaitokset 395 383 12 3,0 1 291 278 
 
3 371 1 331 758 
53 Muut opetusrakennukset 621 611 10 1,6 656 669 
 
1 075 667 416 
60 Varastorakennukset 2 331 
 
2 061 270 11,6 1 384 342 1 092 1 565 876 
70 Liikenteen rakennukset  
 
1 149 1 041 108 9,4 760 666 731 839 982 
90 Muut rakennukset 19 029 
 
15 833 3 196 16,8 5 396 120 341 6 484 015 
Yhteensä 46 812 42 227 4 585 9,8 32 753 067 776 35 132 448 
 
Tämä raportti kohdentuu koulurakennusten korjaamisen ongelmiin. Koulujen peruskor-
jausten tekeminen on varsin haasteellista, sillä peruskorjausta ei ole mahdollista tehdä 
kuin koulujen loma-aikoina. Sen vuoksi kouluihin tehdyt korjaukset ovat yleensä olleet 
pieniä vuosikorjauksia, joilla koulua on niin sanotusti tekohengitetty vuosikausia odot-
taen mahdollisuutta laajempaan peruskorjaukseen. Tällöin koulurakennus voi näyttää 
siistiltä, vaikka tekniikka ja tietyt rakennusosat alkavat olla jo elinkaarensa lopussa. Usein 
myöskään kunnilla ei ole väistötiloja, joihin opetustyö voitaisiin korjaustöiden ajaksi siir-
tää, mikä myös viivästyttää korjausten tekemistä. Lisäksi määrärahojen riittämättömyys 
on keskeinen syy monien koulurakennusten korjaamisen lykkäämiseen. Joskus on ollut 
myös pelkona korjausten alle joutuvan koulun lakkauttaminen, minkä vuoksi hanketta on 
haluttu siirtää. Nämä ovat olleet ja ovat edelleen vaikeita poliittisen päätöksenteon koh-
teita.  
Nykyään riskirakenteiksi tunnistetut rakenneratkaisut ovat yleisiä vanhassa rakennuskan-
nassa. Riskirakenteiden yleisyys liittyy sekä rakenteiden vaurioherkkyyteen että teknisen 
käyttöiän pituuteen. Rakennusten korjaamiselle on tyypillistä korjaamisen aloittamisen 
venyttäminen liian pitkään. Usein niihin ryhdytään vasta, kun jokin rakennusosa vaurioi-
tuu silmin nähden tai rakenteiden ja järjestelmien sisällä tapahtuu jotain, yleensä vuoto, 
joka laukaisee ihmisten oireilun tai epäviihtyvyyden. Siksi rakenteen vaurioituminen ete-
nee usein niin pitkälle, että rakenteita joudutaan purkamaan laajasti vaurioiden poista-
miseksi. Tämä johtaa tyypillisesti korkeisiin korjauskustannuksiin. Monet sisäilmakor-
jaukset ovat myös epäonnistuneet.  
Tämä rakennusten ja rakennusosien teknisen käyttöiän loppuminen saattaa johtaa kos-
teus- ja homevaurioihin sekä sisäilmaongelmiin. Kosteus- ja homevauriot sekä niiden ai-
heuttamat ongelmat ovat Suomessa hyvin yleisiä, sillä esimerkiksi yli puolessa Suomen 
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koulurakennuksista on arvioitu esiintyvän lieviä kosteusvaurioita. Kosteus- ja homevau-
rioista aiheutuvien kustannusten arviointi on hyvin vaikeaa, mutta Holmijoki (2017) on 
arvioinut, että pelkästään perusopetuksen tiloista aiheutuvien terveyshaittoihin liittyvä 
osuus käyttäjien terveyskuluista on todennäköisesti välillä 26,3...87,8 milj. €. Tämä vas-
taa 10,3...34,4 %:a peruskoulurakennusten vuotuisista investoinneista.  
Kunnat ja kunnalliset päätöksentekijät ovat vaikeuksissa yrittäessään selvittää ongelmien 
syitä ja pyrkiessään priorisoimaan korjauskohteita tilanteessa, jossa vaaditaan pikaisia 
toimia, mutta tietoa rakennuksen sisäilmaongelmien syistä ja yleensäkin sisäilman laadun 
yhteyksistä terveyteen on niukasti.  
Korjaushankkeen kustannukset riippuvat merkittävästi tehtävän korjauksen laajuudesta 
ja korjausasteesta. Vauriot voivat esiintyä paikallisesti pelkästään jonkin tietyn tilan tai 
rakenteen kohdalla, kuten pesutilojen tai ikkunapellityksien. Toisaalta vauriot voivat olla 
laajempia koko rakennusta koskevia. Korjausaste voi vaihdella kevyestä korjauksesta, 
jossa uusitaan pinnoitteita, aina erittäin raskaaseen korjaukseen, jossa uusitaan jopa ra-
kennuksen runkorakenteita ja kaikki talotekniset järjestelmät.   
Toinen korjaushankkeen kustannuksiin vaikuttava tekijä on käyttäjän asettamat vaati-
mukset tilojen koolle ja laatutasolle. Käyttäjän asettamat vaatimukset tilojen laatutasolle 
yleensä kasvavat ajan mittaan ja vaurioita korjatessa parannetaan myös tilojen laatutasoa 
vastaaman paremmin käyttäjän vaatimuksia. Esimerkiksi usein korjausten yhteydessä pa-
rannetaan ilmanvaihdon tasoa alkuperäisestä. Käyttäjien asettamat vaatimukset tilojen 
laatutasolle voivat kuitenkin johtaa myös teknisesti kunnossa olevien rakenteiden uusi-
miseen.  
Kolmas korjaushankkeen kustannuksiin vaikuttava tekijä on käytön edellyttämät toimin-
nalliset muutokset. Kouluissa esimerkiksi korjaushankkeen yhteydessä voidaan muuttaa 
tilajärjestelyjä tukemaan uudenlaista oppimiskäsityksen edellyttämiä oppimisympäris-
töjä. Tällöin väistämättä kajotaan rakenteisiin, jotka ovat teknisesti kunnossa mutta jotka 
joudutaan muuttamaan uusien tilaratkaisuiden takia.  
Korjaushankkeen kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi siis seuraavat seikat (Saari, A., 
1998): 
• Tilojen toiminnalliset vaatimukset ja tilaohjelma 
• Korjattavan rakennuksen ominaispiirteet, koko, sijainti ja kulttuurihistorialliset ar-
vot 
• Korjattavan rakennuksen ja sen järjestelmien kunto 
• Valittu laatutaso 
• Suhdannevaihtelut 
• Hankkeen toteutustapa 
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Hankkeen kustannuksia voidaan hallita paremmin, jos edellä mainitut seikat otetaan 
hankkeen alkuvaiheessa huomioon, valinnat tehdään tarkoituksenmukaisesti, ja ymmär-
retään valintojen aiheuttamat kustannusvaikutukset. Korkeita korjauskustannuksia syntyy 
usein muun muassa tilanteissa, joissa uusi tilaohjelma poikkeaa merkittävästi entisestä tai 
sopii huonosti olemassa olevaan rakennukseen. Tällöin korjaukset aiheuttavat muutoksia 
monesti väliseinien lisäksi tilojen muihin pintoihin ja rakenteisiin sekä järjestelmiin, 
muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan. (Saari, A., 1998) 
Rakennusten sisäilmaongelmien kokonaisvaltainen hallinta edellyttää työkaluja ja käy-
täntöjä rakennusten ylläpitoon, valvontatyöhön ja ongelmien selvittelyyn. Sisäilmaongel-
mien tunnistaminen, syiden löytäminen ja ongelmien asianmukainen hoitaminen vaativat 
myös monipuolista asiantuntemusta ja erityisosaamista. Lisäksi sisäilmaongelmien ha-
vaitsemiseen ja hallintaan on olemassa ohjeita ja toimintamalleja.  
Rakennuksen korjaamista ja mahdollisia korjaustapoja mietittäessä tulee rakennuksen ny-
kykunto tuntea riittävän hyvin. Rakennuksen kunnon arvioinnin tulee olla asteittain tar-
kentuvaa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan kohteessa esiintyviä riskirakenteita ja 
suoritetaan vauriokatselmus, jossa pyritään etsimään merkkejä mahdollisista vaurioista 
aistinvaraisin menetelmin. Katselmuksessa tarkastetaan kaikki tilat: sisätilojen lisäksi on 
tarkastettava ryömintätilat, ullakkotilat, vesikatto sekä ulkoseinät. Ennen korjausten 
suunnittelun aloittamista tulisi lisäksi suorittaa kattava kuntotutkimus, jotta saataisiin 
mahdollisimman tarkka kuva esiintyvistä vaurioista. Tehtyjen havaintojen ja tarvittavien 
korjaustoimenpiteiden perusteella päätetään jatkotutkimustarpeesta. Jos kohteessa esiin-
tyy viitteitä mahdollisista kosteusvaurioista, kannattaa kuntotutkimuksessa keskittyä ra-
kenteiden kosteusteknisen toimivuuden selvittämiseen. 
Mikäli kuntotutkimuksessa on käynyt selvästi ilmi, että kohteessa tarvitaan mittavia kor-
jaustoimenpiteitä, ei tarkempia tutkimuksia yleensä tarvita. Toisaalta mitä enemmän koh-
teen rakenteita ja järjestelmiä ollaan jättämässä ennalleen, sitä tarkemmin tulee selvittää 
niiden kunto. Jos joitakin rakennusosia aiotaan jättää korjaamatta, tulisi arvioida, muo-
dostaako rakennusosan heikko kunto merkittävää riskiä rakennuksen äkilliselle vaurioi-
tumiselle. Erityisen riskialttiita rakennusosia ovat yläpohjarakenteet, maanvastaiset ra-
kenteet, ulkoseinärakenteet ja niiden liitokset, märkätilojen rakenteet sekä vesi- ja viemä-
rijärjestelmät. Näiden rakennusosien huono kunto voi aiheuttaa rakennuksen hyvin no-
pean vaurioitumisen. Riskialttiiden rakennusosien kunto tulisikin tutkia aina rakennuksen 




Tämän raportin tavoitteena on tuoda esille pilottikorjaushankkeessa havaittuja tekijöitä, 
jotka vaikuttava korjaushankkeen läpivientiin ja suunnitteluun. Korjaushankkeessa tutki-
musryhmä osallistui rakennuttajan tukena ja kommentoijana kuntotutkimuksiin ja kor-
jaushankkeen sekä uusien tilojen suunnitteluun sekä korjaustoimenpiteiden määrittelyyn.  
Toisaalta tämä raportin tavoite on myös tuoda esiin niitä tekijöitä, joita korjaushankkee-
seen osallistuvien on otettava huomion, ja tarkastella niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat pää-
töksentekoon epävarmuuden vallitessa.  Näitä tekijöitä ei välttämättä tunnisteta usein pai-
neellisessa päätöksenteossa, jolloin päätöksentekoon kytkeytyvät tekijät vaikuttavat 
enemmän taka-alla, eikä niiden vaikutuksia tunnisteta eikä tunnusteta. Tämä on usein ti-
lanne, kun kyse on home- ja kosteusvaurioituneesta kohteesta, jolloin päätöksentekijään 
kohdistuu huomattava paine, niin oman organisaation ulkopuolelta kuin myös organisaa-
tion sisäpuolelta. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa useat eri tekijät, jotka kaikki heijastuvat 






2. SISÄILMAONGELMAISEN RAKENNUKSEN 
KORJAUSHANKE  
Korjaushankkeiden hankesuunnittelussa on tyypillisesti uudishankkeiden hankesuunnit-
telua enemmän reunaehtoja, jotka pitää suunnittelussa huomioida. Olemassa oleva raken-
nus ja sen kunto sekä tontti luovat yhdessä lähtökodat suunnittelulle.  
2.1 Hankesuunnittelun tavoite 
Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään tavoitteet rakennushankkeen laajuudelle, toimi-
vuudelle, laadulle, kustannuksille, ajoitukselle ja ylläpidolle, ja sen lähtökohtana on hy-
väksytty tarveselvitys. Vaiheen tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu pro-
jektiohjelmasta ja hankeohjelmasta, ja mikäli hanketta päätetään jatkaa, vaihe päättyy in-
vestointipäätökseen. (RT 10-11284; Kankainen & Junnonen 2015) 
Hankesuunnitteluvaiheen alussa hankitaan tarvittavat resurssit ja asiantuntijat hankkeen 
läpivientiin. Hankesuunnitteluvaihe käynnistetään määrittelemällä hankesuunnittelulle 
tavoitteet, tehtävät ja aikataulu. Korjaushankkeessa määritellään korjaustoimenpiteet, ja 
korjausasteet sekä selvitetään suojelumääräykset. Myös vaihtoehtoisten rakentamispaik-
kojen juridinen rakennettavuus kuten kaava ja rasitteet selvitetään. Lisäksi teetetään tar-
vittavat kuntotutkimukset ja kuntoarviot ja selvitetään rakennuksessa mahdollisesti olevat 
terveydelle haitalliset aineet kuten asbesti. (Kankainen & Junnonen 2015; RT 10-11284) 
Hankkeen edetessä tarkistetaan toiminnan kuvaus ja tavoitteet ja asetetaan taloudelliset 
tavoitteet ja puitteet. Lisäksi tehdään selvitys työturvallisuuteen liittyvistä toimista. Han-
kesuunnitteluvaiheessa myös määritetään hankkeen läpiviennille asetettavat tavoitteet 
kuten aikataulu ja toteutustapa, lisäksi selvitetään tarvittavat väliaikaistilat. Ennen inves-
tointipäätöstä laaditaan vielä hankkeen budjetti ja kootaan laaditut selvitykset ja tutki-
mukset yhteen. Julkisissa hankkeissa on monesti myös päätettävä tarjoajien soveltuvuus-
vaatimuksista sekä tarjousten valinta- ja vertailuperusteista. (RT 10-11284) 
2.2 Riskien hallinta hankesuunnitteluvaiheessa 
Korjaushankkeissa riskejä saattaa aiheuttaa muun muassa riittämättömät tai virheelliset 
lähtötiedot, vanhojen rakenteiden kunto, käytetyt rakennusmateriaalit ja rakenteiden vau-
riot. Lisäksi riskejä monesti aiheuttaa hankkeen puutteellinen johtaminen ja tiedonhallin-
nan epäonnistuminen, epäonnistuneet avainhenkilövalinnat, epäonnistunut yhteistoi-
minta, rakennus- tai projektisuunnitelmien keskeneräisyys tai virheellisyys, epäonnistu-
nut hankkeen osittelu, epäonnistunut kustannusriskien jako, sopimustekniikan puutteet, 
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aikatauluhallinnan puutteet, käyttäjämuutokset ja puutteelliset käyttäjätiedot sekä kaavoi-
tukseen ja rakennuslupiin liittyvät epävarmuudet. (RT 10-11255) Riskejä voi aiheuttaa 
hankkeen toteutus tai ominaisuudet. 
Riskienhallinta voidaan kuvata prosessina, jonka avulla voidaan torjua hanketta koskevia 
riskejä ja minimoida niistä aiheutuvia haittoja (RT-11255). Riskienhallinnalla pyritään 
selvittämään säännöllisesti tekijöitä, jotka voivat estää hankkeen tavoitteiden saavuttami-
sen ja pyritään poistamaan tai pienentämään tunnistettuja tekijöitä ennaltaehkäisevästi. 
Riskienhallintaan voidaan laskea kuuluvan myös riskien todennäköisyyksien ja vaikutus-
ten arviointi eli riskianalyysi sekä vastatoimien valitseminen ja toteuttaminen (RT-
11255). Riskejä voidaan pyrkiä hallitsemaan muun muassa riskikarttojen, riskimatriisien, 
riskitarkastelujen ja –listojen, riskiprofiilien, kysymysmenettelyjen, kompetenssien ana-
lyysien, sopimustekniikan sekä kustannus- ja aikataulusimulointien avulla. Lisäksi ris-
kejä voidaan tunnistaa kokemustiedon ja asiantuntijuuden sekä tarkastus- ja muistilistojen 
avulla. Kaikkien hankkeen osapuolien tulisi sitoutua riskien hallintaan ja sen tulisi olla 
osa projektinjohdon jatkuvia tehtäviä ja toimintatapoja (RT-11255). Selkeissä sopimuk-
sissa osapuolten vastuualueet ja vastuualueen riskit on kuvattu tarkasti ja osapuolet va-
rautuvat riskeihin paremmin. Erityisesti hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää tunnistaa seu-
rauksiltaan vakavat riskit ja niiden todennäköisyydet, jotta niihin voidaan kiinnittää huo-
miota ja vaikuttaa jo hyvissä ajoin. (RT-11255) 
Korjaushankkeen hankesuunnitteluvaiheessa riskejä tarkastellaan erityisesti esiselvitys-
ten ja tavoitteiden muodostamisen ja arvioinnin jälkeen (RT-11255). Hankkeen käynnis-
tyessä tulisi laatia projektisuunnitelma, johon on koottu hankkeen ennakoitavat ja arvioi-
tavissa olevat riskit ja niihin varautumisen (Saastamoinen, O., 2005). Valittavalla toteu-
tusmuodolla pystytään vaikuttamaan hankkeen ajallisiin, taloudellisiin ja laadullisiin ris-
keihin. 
2.3 Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaushankkeen vai-
heet  
Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaushanke etenee vaiheittain. Ensin selvitetään läh-
tötilanne ja toteutetaan kuntotutkimukset, joiden perusteella tehdään korjaustapaehdotuk-
set. Tämän jälkeen tehdään mahdollisesti vielä täydentäviä tutkimuksia ja tarkempi kor-
jaussuunnittelu ennen korjausten suorittamista. Korjausten onnistumista selvitetään jälki-
seurannan avulla. Korjaushankkeen tyypillinen eteneminen on esitetty Kuvassa 1.  
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Kuva 1. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaushankkeen eteneminen. (Asikainen, V., 
2008) 
Sisäilmaongelmien syiden selvittäminen, korjausten suunnittelu ja korjausten toteutus 
vaativat erityisosaamista. Sisäilmaongelmaa ei pystytä aina aistein havaitsemaan, vaan se 
voidaan huomata esimerkiksi käyttäjän oireilun kautta (Meklin et al., 2007; Kosteus- ja 
hometalkoot, 2016). Yleisimpiä syitä sisäilmaoireille on rakenteiden kosteusvauriot ja 
niitä seurannut mikrobikasvusto. Myös puutteellinen ilmanvaihto ja materiaalipäästöt ai-
heuttavat paljon sisäilmaoireita.  
2.3.1 Lähtötietojen selvittäminen sisäilmaongelmaisessa raken-
nuksessa 
Sisäilmaongelman selvittäminen alkaa lähtötietojen kartoituksella. Ensin selvitetään 
käyttäjillä olleita oireita, sekä heidän ja huoltohenkilökunnan sisäilmaongelmiin liittyviä 
havaintoja. Lisäksi kerätään tietoa rakennuksesta muun muassa kohteessa aiemmin teh-
dyistä selvityksistä ja kuntotutkimuksista sekä korjaushistoriasta. Kerättyjen tietojen pe-
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rusteella voidaan päätellä lisätutkimusten tarpeista. Monesti sisäilmaongelman yhtey-
dessä rakennuksessa on tarpeen tehdä kuntotutkimuksia, joilla pyritään keräämään luo-
tettavaa tietoa kohteesta. Kuntotutkimuksen lähtökohtana voi olla myös tiedossa oleva 
kosteusvaurio tai tuleva korjaus.  
Käyttäjille suunnatut kyselyt ovat tärkeitä työkaluja ongelmien selvittämiseen. Käyttäjä-
kyselyiden avulla pyritään paikallistamaan ongelmaa sekä rajaamaan tutkittavaa aluetta. 
Kyselyillä voidaan selvittää muun muassa käyttäjien havaintoja hajuista, lämpötiloista, 
vedosta tai mahdollisista kosteusvaurioista. Sisäilmakyselyillä pyritään selvittämään si-
säilmaongelman olemassaoloa ja vakavuutta sekä kyselyllä voidaan seurata myös kor-
jausten vaikutuksia. (Sisäilmayhdistys, 2010) Sisäilmakyselyiden avulla voidaan selvittää 
käyttäjien oireita sekä sitä, missä osissa rakennusta oireita esiintyy. Oirekysely on yksi-
löidyin tapa selvittää käyttäjien kokemia oireita. Oirekyselyiden avulla selvitetään liitty-
vätkö käyttäjien kokemat oireet rakennukseen, vai voiko oireiden syynä olla sairaus.  
Kuvassa 2 on esitetty koulurakennuksen sisäilmaprosessin vaiheet oireista ja valituksista 
käyttäjäkyselyihin ja tekniseen riskiarviointiin päättyen mahdolliseen sisäilmaston kun-
totutkimukseen. 
Kuva 2. Sisäilmaongelmaisen koulun tutkimisen ja arvioinnin vaiheet. (Asikainen, V., 
2008)  
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2.3.2 Kuntotutkimusten tilaaminen  
Kun rakennuksessa on ilmennyt sisäilmaoireita, mutta selvää vikaa tai syytä oireille ei 
löydetä, on käynnistettävä kuntotutkimukset syiden selvittämiseksi. Lähtötietojen selvit-
tämisen jälkeen tehdään tutkimussuunnitelma, jonka pohjalta kuntotutkimukset kilpailu-
tetaan. Tutkimussuunnitelmaa voidaan päivittää vielä myöhemmin valittujen kuntotutki-
joiden kanssa. Tutkimusten tulee kattaa kaikki kosteus- ja homevaurion syiden ja laajuu-
den selvittämisen kannalta oleelliset toimenpiteet ja tutkimusmenetelmät (Pitkäranta, M., 
2016). Kuntotutkimuksia kilpailutettaessa oleellista on kiinnittää huomiota tarjoajan pä-
tevyyteen, kokemuksiin ja referensseihin, malliraportteihin, käytettävissä olevaan tutki-
muskalustoon sekä toimituskykyyn (Kosteus- ja hometalkoot, 2016). Mikäli kilpailutusta 
ei käytetä, tilaajan kutsuma kuntotutkija voi arvioida kuntotutkimuksen laajuutta ja tutki-
mussuunnitelman sisältöä kohdekäynnin tai keskustelun perusteella (Pitkäranta, M., 
2016). 
Yleensä kosteus- ja sisäilmaoireiden tutkimus perustuu rakennuksen tekniseen tutkimuk-
seen ja sisältää selvityksiä ja tutkimusta rakenteiden toteutuksesta ja kunnosta, pintakos-
teuskartoituksia, kosteusmittauksia, rakenteiden tiiviyden selvittämistä ja sisäilmaolosuh-
teiden ja mahdollisten epäpuhtauksien mittauksia. Kuntotutkimukset voidaan toteuttaa 
myös vaiheittain niin, että ensin tutkitaan todennäköisimmät ongelmakohdat. Tutkimuk-
sia voidaan tämän jälkeen tarkentaa, mikäli syitä ongelmille ei löydetty (Pitkäranta, M., 
2016). Kuvassa 3 on esitetty tyypillisen sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutki-
muksen vaiheet ja eteneminen. 
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Kuva 3. Sisäilmaongelmaisen rakennuksen kuntotutkimuksen eteneminen (Pitkäranta, 
M., 2016). 
Tutkimuksen etenemisen vaiheita ovat lähtötietojen kokoaminen, alustava riskiarvio, tut-
kimussuunnitelma ja tutkimusmenetelmien valinta, kustannusarvio ja tarjous. Kuntotut-
kimusvaihe muodostuu mittauksista ja tutkimuksista kohteessa, tutkimusten ja tulosten 
analysoinnista, tutkimusselostuksen ja vaihtoehtoisten korjaustapojen laatimisesta sekä 
tulosten esittelystä tilaajalle ja tilojen käyttäjille. 
Lähtötiedot 
Kuntotutkimuksen lähtötietoja ovat kaikki rakennuksen ongelmien syiden ja laajuuden 




o Alkuperäiset suunnitelmat: pääpiirustukset, rakennuspiirustukset, rakennepii-
rustukset, LVI-piirustukset, työselostukset, tilaluettelot 
o Aiemmat tutkimukset ja selvitykset: huoltokirja-aineisto, aiemmin laaditut 
korjaussuunnitelmat ja tehdyt korjaukset sekä tilamuutokset, aiemmat kunto-
arviot, –tutkimukset, asbesti-, haitta-ainekartoitukset, aiemmin tehdyt käyttä-
jäkyselyt ja selvitykset 
o Rakentamisenaikaiset ja korjauksiin liittyvät työmaa-asiakirjat ja muut doku-
mentit: työmaavaiheen dokumentit, työmaapäiväkirjat ja tarkastusasiakirja, 
valvontamuistio, työmaakokouspöytäkirjat, rakennuslupa-asiakirjat ja viran-
omaistarkastukset 
 Asukas- ja käyttäjäkyselyt 
o Käyttäjäkyselyt 
o Sisäilmasto- ja oirekyselyt 
 Rakentajien ja suunnittelijoiden haastattelut 
Alustava riskiarvio 
Alustavassa riskiarviossa esitetään todennäköiset vauriopaikat ja niiden syyt, sekä raken-
teet, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota kuntotutkimuksissa. Riskiarvio perustuu 
lähtötietoihin sekä kohteen katselmuskäyntiin, ja sen pohjata voidaan arvioida kuntotut-
kimusten laajuutta. (Pitkäranta, M., 2016) 
Tutkimussuunnitelman laadinta 
Tutkimussuunnitelma laaditaan lähtötietojen ja alustavan riskiarvion perusteella. Suunni-
telmassa esitetään yleensä tutkimusten tavoite, lähtötietoja, tutkimuksen sisältö ja käytet-
täviä tutkimusmenetelmiä. (Pitkäranta, M., 2016) 
Tutkimusmenetelmän valinta 
Lähtötilanteen ja alustavan riskiarvion perusteella valitaan tutkittavat rakenteet ja tutki-
muskohdat sekä tutkimusmenetelmät.  
Kustannusarvio ja tarjous 
Kuntotutkijat laativat tarjouksen tilaajan tarjouspyynnön perusteella.  
Tutkimukset ja mittaukset kohteessa  
Tutkimukset ja mittaukset kohteessa toteutetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tyy-
pillisiä tutkimuksia ovat (Pitkäranta, M., 2016):  
 Aistinvaraiset tarkastelut 
 Rakenteiden kunnon arviointi 
 Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto 
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 Rakennekosteusmittaukset: porareikämittaus, viiltomittaus, näytepalamittaus  
 Pintakosteuskartoitus 
 Rakenteiden tiiviyden ja epäpuhtauksien kulkeutumisen tutkiminen 
 Haitta-ainetutkimus 
 Ilma- ja lämpövuotojen mittaukset 
 Ilmanvaihtojärjestelmien toimivuuden tarkistukset 
 Sisäilmaolosuhteiden mittaukset 
 Sisäilman epäpuhtauksien mittaukset  
 Maaperän ominaisuuksien mittaukset 
Tutkimusten ja tulosten analysointi 
Tutkimusten ja mittausten jälkeen kuntotutkijat analysoivat tutkimuslöydöksiä sekä mit-
tauksissa saatuja tuloksia. Analysoinnissa keskitytään rakenteen vaurioitumisen kannalta 
keskeisiin tekijöihin. Analysoinnilla pyritään löytämään vastauksia ja syitä seuraaviin 
osa-alueisiin (Pitkäranta, M., 2016): 
 Kosteusvauriot ja niiden laajuus 
 Vaurioiden syyt 
 Sisäilman laatu 
 Riskianalyysi 
Tutkimusselostuksen ja vaihtoehtoisten korjaustapojen laatiminen sekä tulosten 
esittely tilaajalle ja tilojen käyttäjille 
Kuntotutkijat laativat tutkimusselostuksen, jossa esitetään tutkimusten havainnot, mit-
taustulokset ja niiden analyysit, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset. Tutkimusselos-
tuksen tekstin tulee olla yksiselitteistä ja havainnot on hyvä kuvata selkeästi erikseen joh-
topäätöksistä. Selostuksessa mainitaan myös käytetyt tutkimusmenetelmät, mittausmene-
telmät, mittauspisteiden sijainnit ja tutkimusajankohdat. Tutkimusselostusta on hyvä ha-
vainnollistaa valokuvilla. Tutkimusselostuksessa esitetään myös kunnossa olevat raken-
neosat, sekä perusteet päätelmälle. Johtopäätöksissä arvioidaan rakennuksen vaurioita ja 
niiden syitä sekä esitetään korjausperiaatteita. Yleensä toimenpide-ehdotukset esitetään 
pääpiirteittäin ja varsinainen korjaussuunnittelu tehdään erillisenä toimeksiantona. Kun-
totutkijat voivat arvioida myös käyttäjien altistumista tietyille poikkeaville epäpuhtaus-
pitoisuuksille. (Pitkäranta, M., 2016) 
2.3.3 Korjaussuunnittelu 
Korjaussuunnittelussa oleellista on, että suunnittelijalla on käytettävissään riittävät lähtö-
tiedot: kuntotutkimukset ja –arviot, oirekartoitukset, käyttäjähaastattelut, sisäilmamit-
taukset ja korjaushistoria. Monesti on suositeltavaa korjata rakennus varman päälle, koska 
sisäilmaoireisiin liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Esimerkiksi pelkkään tiivistämiseen 
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ja alipaineistukseen perustuvat korjausmenetelmät ovat usein osoittautuneet epävar-
moiksi ja lyhytikäisiksi, vaikka korjaus olisikin onnistunut hyvin (Kosteus- ja hometal-
koot, 2016). Korjaussuunnitelmien on oltava kattavat ja riittävän yksityiskohtaiset, erityi-
sesti liittymädetaljit on esitettävä tarkasti, jotta asiaa ei tarvitse ratkaista työmaalla. Kor-
jaussuunnitelmien valmistuttua, kannattaa ne vielä toimittaa kuntotutkijan läpikäytäviksi. 
Tutkimusta johtaneille kuntotutkijoille on yleensä muodostunut hyvä käsitys rakennuk-
sen ongelmista sekä korjausvaihtoehdoista, joten he voivat varmistaa, että korjaussuun-
nitelmissa on huomioitu kaikki kriittiset kohdat sekä havaitut vauriot. (Kosteus- ja home-
talkoot, 2016) 
Hankkeen alkuvaiheessa on hyvä selvittää myös eri korjaus- ja purkuvaihtoehtojen elin-
kaarikustannukset, ja kustannusvaikutuksia arvioitaessa on otettava huomioon korjatta-
van kohteen käyttöikä ja tarpeet tulevaisuudessa. Esimerkiksi suhteellisen edullisilla tii-
vistyskorjauksilla voidaan rakennuksen käyttöikää pidentää noin 5-10 vuotta kun taas ra-
kenteita uusimalla 30-50 vuotta. (Kosteus- ja hometalkoot, 2016) 
2.3.4 Korjauksen toteutus 
Korjausten toteutuksessa on tärkeää, että kaikki hankkeen aikana kertynyt tieto on koko 
ajan käytettävissä. Mikäli sama henkilö tekee kuntotutkimuksia ja suunnittelee korjaukset 
sekä valvoo toteutusta, tiedonkulussa ei tapahdu katkoksia ja onnistunut lopputulos saa-
vutetaan varmemmin. Eri osa-alueet vaativat kuitenkin monenlaista ammattitaitoa, minkä 
vuoksi eri vaiheissa toimii monesti useita eri henkilöitä. Tällöin tiedonkulkuun on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. (Asikainen, V., 2008) 
Korjausten toteuttajan on tärkeää ymmärtää korjauksen syyt ja periaatteet. Tämän vuoksi 
suunnittelijan on suositeltavaa käydä korjaussuunnitelmat tarkasti läpi urakoitsijan työ-
maahenkilöstön ja valvojan kanssa, ja korjaukset on toteutettava tarkasti kuntotutkijoiden 
ja suunnittelijoiden antamien ohjeiden mukaisesti. Korjaustyön suorittajan on myös il-
moitettava välittömästi havaitsemistaan puutteista tai poikkeamista, joita korjauksen yh-
teydessä on tullut ilmi. Sisäilmaongelmien korjaustöissä vaaditaan monesti erityistä huo-
lellisuutta. Muun muassa purkaminen, osastointi, suojaaminen ja siivous vaativat erityistä 
tarkkuutta. (Asikainen, V., 2008)  
2.3.5 Korjausten onnistumisen seuranta 
Korjausten jälkeen käyttäjien oireita ja terveyshaittoja tulee seurata, jotta saadaan selville, 
onko ongelma poistunut. Käyttäjille suunnatut kyselyt on hyvä tapa seurata oireiden ke-
hittymistä ja sisäilman laadun kokemista. Sama kysely pitäisi tehdä sekä ennen että kor-
jauksen jälkeen, jotta tuloksia voidaan verrata luotettavasti (Asikainen, V., 2008). Lisäksi 
kyselyt olisi hyvä tehdä samaan vuodenaikaan, jotta ulkoisilla tekijöiden vaikutusta saa-
daan pienennettyä (Asikainen, V., 2008). Ensimmäinen korjauksen jälkeinen kysely olisi 
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hyvä tehdä noin puoli vuotta ja toinen noin vuosi korjauksen valmistumisen jälkeen (Asi-
kainen, V., 2008; Sahlberg et al., 2013). Kyselyiden tulosten viitatessa oireiden vähenty-
miseen, voidaan korjausten päätellä parantaneen sisäilmatilannetta. Eniten oireilleiden 
henkilöiden olisi hyvä palata tiloihin vasta, kun työnaikaisen pölyn ja rakennusmateriaa-
lien emissioiden pitoisuudet ovat laskeneet riittävän alhaiselle tasolle eli noin puolen vuo-
den kuluttua (Sahlberg et al., 2013). Usein kyselyissä ei saavuteta täysin oireettomia tu-
loksia, koska aina on yksittäisiä käyttäjiä, jotka kokevat päänsärkyä, ihon kuivumista ja 
muita oireita (Sahlberg et al., 2013). Lisäksi yksittäiset käyttäjät voivat saada onnistu-
neenkin korjauksen jälkeen tiloissa oireita psykologisista tekijöistä johtuen (Sahlberg et 
al., 2013). Myös herkistyminen jollekin sisäilmassa vaikuttavalle aineelle, jota ei korjauk-
sessa ja tehokkaalla ilmanvaihdolla ole saatu vähennettyä, voi aiheuttaa yksittäisen käyt-
täjän oireiden jatkumisen (Imai et al., 2008, Haverinen-Shaughnessy et al., 2008). Yksit-
täisten oireilijoiden tapaukset pitää aina selvittää erikseen.   
2.3.6 Viestintä 
Eri osapuolten välinen viestintä on tärkeä osa sisäilmaongelman hallintaprosessia. Huono 
viestintä ja huhut voivat heikentää kokemusta sisäilmanongelman hoitamisesta ja vahvis-
taa tai ylläpitää ongelmaa vielä korjausten jälkeen. Hyvällä viestinnällä taas parannetaan 
eri osapuolten välistä luottamusta, ja käyttäjät kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärre-
tyiksi. Tärkeää on, että käyttäjät saavat säännöllisesti tietoa prosessin etenemisestä ja teh-
dyistä toimenpiteistä.  
Selvitysvaiheessa käyttäjillä on merkittävä rooli, sillä viesti sisäilman ongelmista tulee 
yleensä heiltä. Vuorovaikutus eri osapuolten välillä on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää 
ongelmaa ja sen syitä. Ongelmaa aletaan yleensä selvittää tarkemmin kuntotutkimuksilla, 
ja tutkimusten tuloksista sekä jatkotoimenpiteistä viestitään käyttäjille. Tulevista korjaus-
toimenpiteistä ja korjausten aikataulusta tiedotetaan myös käyttäjiä. Korjaustöiden val-
mistuttua aletaan seurata ja arvioida korjausten onnistumista. Käyttäjiä tiedotetaan seu-
rannan toteuttamisesta, aikataulusta sekä seurannan tuloksista. Laadukkaalla viestinnällä 
projektin aikana voidaan parantaa käyttäjien kokemusta sisäilmaongelmien hallinnasta ja 
vähentää epäluuloja ja huhuja. (Lappalainen, S. et al., 2017) 
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3. TUTKIMUKSEN SUORITUS 
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, ja case-kohteena oli Vantaan Tikkurilassa si-
jaitseva Jokiniemen yhtenäiskoulu ja sen hankesuunnitteluvaihe. Yhtenäiskoulun tiloissa 
toimii myös Tiedonjyvän päiväkoti. Yhtenäiskoulussa ennen laajennusta on noin 800 op-
pilasta ja päiväkodissa lapsia noin 40, laajennuksen jälkeen oppilasmääräksi on arvioitu 
noin 950 ja päiväkotilapsien määräksi noin 160. 
3.1 Tutkimuskohde 
Jokiniemen yhtenäiskoulu muodostuu kolmesta koulurakennuksesta, joita käyttäjät kut-
suvat valkoiseksi taloksi, tiilitaloksi ja paviljongiksi (kuva 4.). Valkoisen talon tiloissa 
toimii Tiedonjyvän päiväkoti. Rakennukset sijoittuvat keskeisesti Tikkurilan keskusta-
alueelle ja etäisyys matkakeskukselle on noin kilometri. Yhtenäiskoulun vieressä länsi-
puolella on Vantaan aikuislukio ja koulun pihapiiri rajoittuu idässä Punaisten puistoon, 
jonka takana on Hiekkaharjun liikuntapuisto.  
Kuva 4. Yhtenäiskoulun kortteli. Numero yhdellä kuvattu rakennus on Valkoinen talo, 
numero kaksi kuvaa Tiilitaloa ja numero kolme Paviljonkia. Numero neljä on lukio, joka 
ei sisälly tähän tutkimukseen. (Vantaan tilakeskus, Tarveselvitys 6.10.2017) 
Valkoinen talo ja Tiilitalo sekä paviljonkirakennus muodostavat yhtenäiskoulun tilat, 
jossa luokkien 1.-9. oppilaat hyödyntävät kaikkien rakennusten tiloja. Paviljonkiraken-
nuksessa opiskelevat pääasiassa erityisoppilaat, ja he hyödyntävät myös erityisesti Val-






Valkoinen talo on valmistunut vuonna 1997 ja siitä on tehty runsaasti sisäilmailmoituksia 
jo pian valmistumisen jälkeen. Valkoisessa talossa on tehty useita tutkimuksia ja selvi-
tyksiä, joilla on pyritty selvittämään rakennuksen käyttäjien oireiden lähdettä. Selkeää 
syytä oireille ei ole kuitenkaan löytynyt.  
Tarveselvityksen mukaan valkoisen talon korjaustarpeet kohdistuvat tarpeiden mukaisiin 
tilamuutoksiin, kohdekorjauksiin ja kunnossapitoon, lisäksi tiloja on tarkasteltava sisäil-
maan liittyvien ongelmien osalta. Laajennustarpeita on päiväkodin ja keittiön osalla, sillä 
Valkoisen talon keittiö vastaa tällä hetkellä yhtenäiskoulun sekä lähialueiden koulujen ja 
päiväkotien ruokahuollosta. Keittiö- ja kirjastotiloja on laajennettu jo vuonna 2002. Val-
koisessa talossa on tehty myös yksittäisiä korjauksia vesivuotojen vuoksi, ja vesikatto on 
korjattu kokonaan vuosina 2015-2017.  
Kuva 5. Valkoinen talo on valmistunut vuonna 1997. 
Rakennuksen kerrosala on 5223 kem2. Valkoisen talon perustukset ovat kantavien seinien 
kohdilla teräsbetonirakenteisia anturarakenteita ja ei-kantavien ulkoseinärakenteiden pe-
rustuksina on sokkelipalkit. Kantavat ulkoseinärakenteet ovat elementtejä, joiden 150 
mm paksu mineraalivillainen lämmöneristys on asennettu työmaalla. Ulkoverhous on pai-
kalla muurattu 130 mm poltettu reikätiili ja pinnoitteena kuultorappaus. Tiiliverhouksen 
ja lämmöneristeen välissä on 20 mm tuuletusrako. Alapohjarakenne on pääosin 80 mm 
paksuinen maanvarainen laatta, jonka alla on 50 mm ja reuna-alueilla 2x50 mm paksuinen 
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lämmöneriste. Lattian pinnoitteena on alun perin käytetty pääosin muovimattoa, ja pai-
koin kumilaattaa tai keraamista laattaa. Rakennuksen välipohjarakenteena on ontelolaa-
tasto ja pintalaatta. Vesikatto on sisäisellä vedenpoistolla varustettu tasakatto. Rakennuk-
sessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto ja tiloja lämmitetään pumppukiertoisella sul-
jetulla vesilämmityslaitoksella.  
 
Kuva 6. Valkoisen talon ensimmäinen kerros. 
 
Kuva 7. Valkoisen talon toinen kerros.  
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Tiilitalo 
Tiilitalo on vuonna 1955 valmistunut tiilirakennus, jossa on kolme maanpäällistä kerrosta 
ja osittainen kellarikerros. Rakennuksen kerrosala on 3957 kem2. Koulun kellaritila on 
poistettu opetuskäytöstä sisäilmaongelmien vuoksi, mutta muutoin sisäilmaoireita ei ole 
juurikaan esiintynyt. Tiilitaloon on tehty vuosien saatossa tilamuutoksia, parannuksia il-
manvaihtoon, yksittäisten ikkunoiden vaihtoa sekä erilaisia pienimuotoisia kohdekor-
jauksia. Tarveselvityksen mukaan tiilitalon korjaustarpeet kohdistuvat rakennuksen sisä- 
ja ulkopuolisiin rakenteisiin, järjestelmiin ja pintoihin sekä toiminnallisiin tarpeisiin ja 
vaatimuksiin. Korjaustarpeita on todettu hankesuunnitelmassa jo vuonna 2005, mutta 
niitä ei ole toteutettu.  
 
Kuva 8. Tiilitalon julkisivu lounaaseen. 
Kuva 9. Tiilitalossa opetusta järjestetään erityisesti yläkoululaisille. 
Rakennuksen perustuksena on käytetty teräsbetonianturoita ja maanpinnan alapuoliset ra-
kenteet ja sokkelit ovat betonirakenteisia. Maanvaraiset alapohjarakenteet ovat korkkile-
vyllä lämmöneristettyjä kaksoisbetonilaattoja. Ulkoseinärakenteet ovat massiivisia tiili-
rakenteita, joiden ilmarako toimii lämmöneristeenä, ja julkisivu on puhtaaksi muurattu 
tai kolmikerrosrapattu.  Kantava pystyrunko muodostuu kantavista tiiliulkoseinistä, kan-
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tavista alalaattapalkistoista, kantavista tiiliväliseinistä sekä teräsbetonipilareista ja pal-
keista. Rakennuksen kattomuoto on harjakatto ja vesikatteena on betonitiilikate. Tiloja 
lämmitetään pumppukiertoisella suljetulla vesilämmityslaitoksella.  
 
Kuva 10. Tiilitalon ensimmäinen kerros. 
 
Kuva 11. Tiilitalon toisen kerroksen pohjapiirros 
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Paviljonki 
Vuonna 2001 valmistunut paviljonkirakennus on alun perin suunniteltu tilapäiseksi ra-
kennukseksi. Yksikerroksinen rakennus on puurakenteinen ja sitä käyttävät pääosin eri-
tyisoppilaat. Rakennuksen kerrosala on 611 kem2. 
Kuva 12. Paviljonkirakennus palvelee erityisoppilaita. 
Rakennuksen perustuksena on maanvarainen sokkeli ja alapohja on ryömintätilallinen. 
Julkisivussa on lautaverhous ja vesikatteena on peltikate. Rakennuksessa on koneellinen 
tulo- ja poistoilmanvaihto. 
3.1.1 Valkoisen talon korjaukset 2018-2019 
Valkoisessa talossa käyttäjät olivat oireilleet pitkään, joten Vantaan kaupungin tilakes-
kuksen kunnossapitoyksikkö oli tilannut vuosina 2017 ja 2018 kuntotutkimuksia. Tutki-
musten tarkoituksena oli löytää syitä oireilulle ja sen perusteella korjata rakennusta ja 
helpottaa käyttäjien tilannetta nopeasti. Kuntotutkimuskonsultit olivat löytäneet useita 
mahdollisia syitä oireilulle, ja sen perusteella laatineet korjaussuunnitelman. Korjaukset 
sisälsivät pääasiassa laaja-alaisia tiivistyskorjauksia ja lattiamateriaalin vaihtoa muovi-
matoista vinyylilankkuihin sekä lattian betonipinnan hionnan. Korjaukset toteutettiin 
hankesuunnittelun aikana, erillään hankesuunnittelusta, ja ne on esitetty kuvissa 13 ja 14.    
Kyseiset tiivistyskorjaukset oli siis päätetty toteuttaa ennen kuin Tampereen yliopiston 




Kuva 13. Ensimmäisessä kerroksessa suoritetut korjaukset (Sweco, 2019, muokattu). 





Valkoisen talon tiivistyskorjaukset 
Tilakeskuksen kunnossapitoyksikön tilaamia tiivistyskorjauksia tehtiin kesäkuun 2018 ja 
helmikuun 2019 välisenä aikana. Korjaussuunnitelman mukaan tiivistystöitä tehtiin eri-
tyisesti päiväkodin alueella, musiikkiluokassa, kuvaamataidon luokassa, opettajienhuo-
neessa, liikuntasalin tuolivarastossa sekä niissä luokkatiloissa, joissa on koettu erityisesti 
oireita. Seinien ja ikkunoiden liittymäkohdat sekä seinien ja lattioiden sekä seinien ja ka-
ton liittymäkohdat tiivistettiin TKR-massalla. Pistorasioihin tulevien johtojen ja rasian 
reiän väli tiivistettiin elastisella massalla. Lisäksi lattian ja seinien ja katon läpiviennit 
tiivistettiin TRK-menetelmällä. Elementtisaumoja tiivistettiin ylä- ja välipohjissa. Lisäksi 
ulkoseinien sisäkuoret, kattoikkunoiden jalustat tehtiin ilmatiiviiksi TKR-käsittelyllä.  
Kuva 15. Ikkunoiden liittymiä tiivistettiin TKR-pinnoitteella 
Tiivistyskorjaukseen liittyen Valkoisen talon lattiaa korjattiin kesän ja syksyn 2018 ai-
kana. Konsultin tekemissä tutkimuksissa alapohjasta oli mitattu kohonneita kosteusar-




Kuva 16. Käytävä ennen korjaustöitä 
Korjausohjeiden mukaisesti muovimattopinnoitteet poistettiin ensimmäisen kerroksen 
alueelta lähes kokonaan, pinnat hiottiin, lattiapinta epoksoitiin ja pintaan asennettiin vi-
nyylilankut tai keraaminen laatta. Ennen korjauksia vastaava mestari osallistui hanke-
suunnittelukokoukseen ja arvioi korjattavaa lattiapinta-alaa olevan yhteensä noin 1200 
neliömetriä, josta 360 m2 käytävää ja 880 m2 luokkatiloja. Epoksoinnin kustannuksiksi 
vastaava mestari arvioi noin 80-120 e/m2. 
Kuva 17. Käytävän lattia epoksoitiin ja muovimatto vaihdettiin keramiikkalaattoihin 
Tiivistyskorjauksen aikana syksyllä 2018 päiväkodin tiloissa vaihdettiin vielä kaikki ke-
vyet väliseinät yläpohjaan asti ja samalla uusittiin alakattoja osittain. Lisäksi syksyn ai-
kana alakoulun toinen kerros korjattiin solu kerrallaan. Yhteensä soluja on neljä ja yhden 
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korjaaminen vei noin kuusi viikkoa. Korjaus hieman viivästyi syksyllä laaditusta aikatau-
lusta, ja lopulta korjaukset saatiin päätökseen helmikuun 2019 aikana. Remontin aikana 
oppilaita oli väistötiloissa.  
3.2 Tutkimuksen kulku 
Jokiniemen yhtenäiskoulun tarveselvitys oli valmistunut loppuvuodesta 2017 ja hanke-
suunnittelu käynnistyi maaliskuussa 2018. Hankesuunnitteluvaiheen kokoukset olivat ra-
kennuttajaorganisaation koollekutsumia. Kokoukseen osallistui yleensä rakennuttaja- ja 
tilaajaorganisaation edustajia, Tampereen yliopiston tutkijat sekä erityisesti hankkeen al-
kuvaiheessa kuntotutkijat ja vuoden 2019 alusta lähtien suunnittelijat. Useihin kokouksiin 
osallistui myös käyttäjiä eli koulun henkilökuntaa, sivistystoimen edustajia ja keittiöasi-
antuntijoita. Lisäksi muutamaan kokoukseen osallistui tilakeskuksen kunnossapitoyksi-
kön päällikkö ja korjauksia suorittaneet tahot sekä liikkuva koulu –hankkeen edustaja. 
Hankesuunnittelukokousten aikataulu ja teemat on esitetty Taulukossa 2. 
Taulukko 2. Hankesuunnitteluvaiheen kokoukset ja vierailut sekä kokousten teemat 
Päivämäärä Aihe 
27.3.2018 Hankesuunnittelun käynnistäminen, osapuolten esittely 
6.4.2018 Rakennustekniset asiat ja järjestelmien ja laitteiden kunto, tilojen sijoittelu 
10.4.2018 Koulurakennuksiin tutustuminen 
10.4.2018 Tilat ja toiminnallisuudet, tontin käyttö, päiväkodin laajennus 
4.5.2018 Ilmanvaihtoasiat, lähtötietojen riittävyys 
16.5.2018 Tulevien kuntotutkimusten tarve 
21.5.2018 Täydentävien kuntotutkimusten tilaaminen 
8.6.2018 Kesällä tehtävät tutkimukset ja korjaukset 
28.6.2018 Kuntotutkimusten ja korjausten eteneminen  
9.8.2018 Kesällä suoritetut tutkimukset ja korjaukset 
6.9.2018 Kesällä suoritettujen tutkimusten tulokset 
10.9.2018 Toteutusmuodot 
11.9.2018 Hankesuunnittelu 
5.10.2018 Kuntotutkimusten tulosten esittely 
3.12.2018 Kuntotutkimustulosten läpikäynti ja niiden vaikutus suunnitteluratkaisuihin 
3.1.2019 Tutustuminen rakennuksiin ja keskeisten tutkimustulosten ja huomioiden läpikäynti 
16.1.2019 Suunnittelun aloitukseen liittyvät asiat 
31.1.2019 Suunnitelmissa huomioon otettavien tarpeiden ja vaatimusten esittely 
28.2.2019 Suunnitelmavaihtoehtojen esittely 
14.3.2019 Suunnitelmien läpikäynti 
28.3.2019 Suunnitelmien läpikäynti 
 
Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä oli osallistuva havainnointi, eli tutkijat osallistuivat 




Tutkimusaineisto koostui hankesuunnitteluvaiheen kokousten pöytäkirjoista, kokouk-
sissa esitetyistä materiaaleista, tutkijoiden omista kokousmuistiinpanoista, hankesuunnit-
teluvaiheessa suunnitelluista ja toteutetuista kuntotutkimus ja –selvitysaineistoista, aiem-
min toteutetuista kuntoarviosta, -selvityksistä ja –tutkimuksista sekä korjauksiin ja sisäil-
maoireisiin liittyvistä raporteista. Lisäksi tutkimusaineistona hyödynnettiin tarveselvi-
tystä. Tutkijat ovat listanneet taulukkoon 3. hankesuunnitteluvaiheen alussa käytössä ol-
leet kuntotutkimukset, –selvitykset ja –arviot sekä oireraportit, joita yhtenäiskoulun ra-
kennuksissa on tehty vuodesta 2000 alkaen hankesuunnittelun alkuun mennessä. 
Taulukko 3. Case-kohteessa ennen hankesuunnittelun alkua tehdyt kunto- ja sisäilmatut-





  12.2.2018 Sisäilmastotekninen kuntotutkimus 
  9.2.2018 Sisäilmastotekninen korjaus 
  1.2.2018 Ilmanvaihtoselvitykset 1 
  28.10.2017 Kuntoarvio 
  24.8.2017 
(26.7.2017) 
Raportti työ no 6537 
  19.5.2017 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus3 
  25.4.2017 Putkistojen kuntotutkimus 
  9.1.2017 Tarkastuskertomus5 
  17.5.2016 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus2 
  10.9.2015 Sisäilman VOC-tutkimus 
  10.9.2015 Sisäilman mikrobitutkimus 
  28.8.2014 Kartoitusraportti/seurantaraportti 
  31.7.2014 Kartoitusraportti/seurantaraportti 
  25.7.2014 Kartoitusraportti 
  3.3.2014 Sisäilmatutkimukset6 
  26.6.2013 Kattovuodot ensiraportti 
  7.2.2012 Sisäilmatutkimus 
  27.10.2011 Tiivistystyön laadunvarmistus 
  11.8.2011 Sisäilmatutkimus 
  8.6.2011 Hometutkimus koiran avulla 
  22.3.2011 Kattovuodot ensiraportti 
  1.2-17.3.2011 Sisäilmatutkimus 
  26.8.2009 Oiretutkimukset/työsuojelupiiri tarkastuskertomus 
  4.2.2009 Ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus 
  28.1.2009 Oiretilojen kosteusvauriotutkimus 
  2.9.2008 Työpaikkaselvitysraportti, Diacor4 
  22.6.2008 Raportti oiretilojen tutkimuksista 
  7.8.2003 Ympäristökeskus, tarkastus 
Tiilitalo     
  28.10.2017 Kuntoarvio 




  19.5.2017 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus3 
  9.1.2017 Tarkastuskertomus5 
  17.5.2016 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus2 
  16.9.2015 Sisäilman laatuun liittyviä selvityksiä 
  15.5.2012 Iltapäiväkerhon lattiarakenteen kosteusmittaukset 
  2.9.2008 Työpaikkaselvitysraportti, Diacor4 
  22.6.2008 Oiretilojen tutkimus  
  5.6.2007 Kiinteistön kuntoarvio 
  14.10.2005 Pohjaviemäreiden sisäpuolinen tv-kuvaus 
  18.1.2005 Kuntotutkimus (HAMK/Kim Seppänen) 
  22.3.2000 Asbesti-inventointi 
Paviljonki     
  1.2.2018 Ilmanvaihtoselvitykset 1 
  19.5.2017 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus3 
  9.1.2017 Tarkastuskertomus5 
  17.5.2016 Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus2 
  3.3.2104 Sisäilmatutkimus6 
  22.12.2010 Sisäilmatutkimus 




4. HANKESUUNNITTELUN ETENEMINEN 
Jokiniemen yhtenäiskoulun hankesuunnittelu alkoi maaliskuussa 2018, ja samalla Tam-
pereen yliopiston tutkijat tulivat mukaan hankkeeseen. Hankesuunnitteluvaiheen alussa 
keskityttiin Valkoisen talon sekä tiilitalon kunnon tutkimiseen ja korjaustarpeen arvioin-
tiin. Vuoden 2018 lopulla hankkeeseen valittiin suunnittelijat, minkä jälkeen tilasuunnit-
telu konkreettisemmin aloitettiin. Suunnittelijat esittivät erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja uu-
disosan ja valkoisen talon tilojen osalta ja lopullinen valinta tilojen sijoittumisesta tehtiin 
huhtikuun alussa.   
4.1 Lähtötiedot – vanhat kuntotutkimukset ja -selvitykset 
Koulurakennusten rakenteiden kunnon ja vaurioiden sekä tilojen ja sisäilmaoireiden sel-
vitys on lähtökohta lähtötilanteen kartoitukselle. Jokiniemen koulun lukuisia kuntoarvi-
oista ja –tutkimuksista sekä erilaisista selvityksistä ei rakennuttajaorganisaation mukaan 
ollut löytynyt selkeää syytä Valkoisen talon sisäilmaongelmille. Lisäksi tutkimustulok-
siin ja raporttien hyödyntämiseen liittyi epävarmuutta ja riskejä tutkimusten laadusta, laa-
juudesta, iästä ja myöhemmistä korjauksista johtuen.  
Erilaisia tutkimuksia oli tehty vuosien varrella runsaasti, minkä vuoksi kokonaisuuden 
hahmottaminen rakennuksen kunnosta ja jo tehdyistä tutkimuksista oli haastavaa. Raken-
nuksen kunnon ja jo tehtyjen tutkimusten sekä lisätutkimustarpeiden kuvaamiseksi Tam-
pereen yliopiston tutkijat laativat listauksen tehdyistä tutkimuksista. Kuntotutkimukset ja 
–arviot sekä raportit korjauksista käytiin läpi ja keskeiset havainnot, korjaussuositukset 
ja kohdealueet tai -tilat merkittiin Excel-tiedostoon. Lisäksi kaikki raportit ja kuntoon 
liittyvien tutkimusten tutkimuskohde tai -muoto eriteltiin ja merkittiin listaukseen.  
Tehtyjä kuntotutkimuksia –ja selvityksiä sekä oirealueita ja vauriopaikkoja havainnollis-
tettiin myös Valkoisen talon ja Tiilitalon pohjakuviin tehdyillä merkinnöillä. Pohjakuviin 
merkittiin paikat, joista on tehty rakenneavauksia sekä värein tilat, joista on raportoitu 
sisäilmaoireita sekä vesivahinkoalueet. Lisäksi pohjakuviin merkittiin symbolein, minkä-
laisia tutkimuksia tiloissa on tehty ja tutkimuksista saatuja havaintoja (kuvat 18 ja 19). 
Symbolit kuvastavat myös löytöjä esimerkiksi poikkeavan korkeita kosteuspitoisuuksia 
ja homekoirien merkintöjä. 
Listaus sekä kartta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjauksista aut-
toivat hahmottamaan rakenteiden ja järjestelmien kuntoa ja jo suoritettujen tutkimusten 
sisältöä. Monissa tutkimuksissa oli tehty saman tyyppisiä havaintoja samoista rakenteista 
ja ilmanvaihtokoneista. Osittain tehdyt tutkimukset olivat olleet siis päällekkäisiä ja uu-
simpien tutkimusten tulokset olivat olleet samoja kuin aiempienkin tutkimusten. Raken-
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neavauksia oli tehty jonkin verran, mutta lisätutkimuksille erityisesti väliseinä- ja ulko-
seinärakenteiden kohdalta nähtiin tarvetta. Lisäksi Tiilitalon rakenteissa mahdollisesti 
olevia haitta-aineita ei oltu selvitetty kattavasti. 
Kuva 18. Tutkimusaineiston tuloksia on havainnollistettu Valkoisen talon ensimmäisen 
kerroksen pohjakuvaan.  
Kuva 19. Tiloihin on merkitty symbolein tehdyt tutkimukset. 
Havaintokartan avulla saatiin parempi käsitys tehdyistä tutkimuksista sekä oireiden si-
joittumisesta.  
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4.1.1 Rakennuksissa koetut sisäilmaoireet 
Aiemmista tutkimuksista ja raporteista selviää, että käyttäjät ovat oireilleet Valkoisessa 
talossa jo vuosia. Keväällä 2017 oli tehty henkilökunnalle suunnattu sisäilmakysely. Vas-
tausprosentti oli korkea, sillä peräti 98,4 % eli 60 henkilöä 61:stä työntekijästä vastasi 
kyselyyn. Henkilökunnasta 41 % ilmoitti saavansa Valkoisessa talossa oireita. Yleisimpiä 
käyttäjien kokemia oireita olivat päänsärky, toistuvat flunssat, kurkkukipu, yskä sekä iho- 
ja silmäoireet. Tiilitalossa oireita ilmoitti saavansa 16,4 % henkilökunnasta. Päänsärky, 
väsymys, nuha ja nenän tukkoisuus olivat tyypillisiä käyttäjien kokemia oireita tiilita-
lossa, lisäksi huoneilma koettiin tunkkaiseksi. Henkilökunnasta 27,4 % ilmoitti käy-
neensä lääkärissä sisäilmaoireiden epäilyn vuoksi ja 16,4 % vastaajista ilmoitti, ettei vielä 
ole käynyt lääkärissä, vaikka epäileekin saaneensa sisäilmaoireita luokassa. 
4.1.2 Täydentävien kuntotutkimusten tilaaminen ja sisältö 
Valkoisen talon ja Tiilitalon kunnon sekä korjaustarpeiden selvittämiseksi rakennuttaja 
tilasi kevään 2018 aikana kuntotutkimuksia. Kuntotutkimuksista tehtiin tarjouskilpailu 
rajoitetulla menettelyllä ja hankinnan ratkaisuperusteena käytettiin halvinta hintaa. Tar-
jouspyynnöt lähetettiin kuudelle alan konsultille, mutta yhtään tarjousta ei määräaikaan 
13.4.2018 mennessä saatu. Tämän jälkeen käynnistettiin neuvottelumenettelyt kahden 
erillisen soveltuvuusehdot täyttävän konsulttitoimiston kanssa ja heiltä saatiin tarjous-
pyynnön mukaiset tarjoukset annettuun määräaikaan 3.5.2018 mennessä. Tilaaja päätti 
tilata molemmilta konsulttitoimistoilta tutkimukset omalta erikoisosaamisalueeltaan eli 
toiselta talotekniikka- ja mikrobitutkimukset ja toiselta rakennusfysikaaliset tutkimukset 
sekä rakenneavaukset.  
Ensimmäinen tapaaminen rakennuttajan edustajien ja konsulttitoimistojen kuntotutkijoi-
den kesken järjestettiin toukokuussa 2018. Kokouksessa esiteltiin tutkimuksessa mukana 
olevat osapuolet sekä tutkimuskohde. Lisäksi käytiin läpi kuntotutkijoille aineiston poh-
jalta muodostunutta käsitystä rakenteiden ja järjestelmien kunnosta ja toimivuudesta sekä 
selvitettiin tarvetta tuleville tutkimuksille. Toinen konsulttitoimisto oli jo vieraillut koh-
teessa ja esitteli näkemystään sen pohjalta. Kokouksessa nostettiin esiin myös puutteita 
ja epävarmuuksia, joita aiemmin tehtyihin tutkimuksiin liittyy. Erityisesti pohdittiin vau-
rioiden laajuutta ja tulevan korjauksen kannattavuutta ja sitä, onko Valkoinen talo ylipää-
tään mahdollista korjata terveelliseksi ja hyväksi oppimisympäristöksi. Kokouksessa pää-
tettiin, että rakenteiden kuntoa selvittävä kuntotutkijaryhmä tekee piirustuksen maaperä-
näytteenottopaikoista ja tutkimussuunnitelman rakennetutkimuksista sekä vierailee koh-
teessa ennen seuraavaa kokousta. Myös LVI-järjestelmiä tutkiva kuntotutkijaryhmä tekee 
LVI-järjestelmiä koskevan tutkimussuunnitelman esitettäväksi seuraavaan kokoukseen.  
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Kuntotutkijat tutkivat kesän ja syksyn 2018 aikana Tiilitalon ja Valkoisen talon tiloja ais-
tinvaraisesti sekä tekivät rakenneavauksia aluksi erityisesti vaurioituneiksi epäiltyihin ra-
kenteisiin. Lisäksi rakenteista otettiin mikrobinäytteitä. Tutkimuksiin liittyvät havainnot 
on esitetty seuraavissa luvuissa. 
4.2 Valkoisen talon lähtötietoihin ja rakennukseen liittyvät ha-
vainnot 
4.2.1 Valkoisen talon mikrobit 
Mikrobinäytteitä Valkoisesta talosta oli otettu jo aiemmissakin tutkimuksissa, mutta lisä-
näytteille koettiin tarvetta, koska varsinainen oireiden syy ei ollut selvinnyt. Lisäksi ke-
sällä 2018 suoritettujen purkujen yhteydessä oli havaittu hometta laajalla alueella käytä-
vän ja luokan 1.24 välisessä kipsilevyväliseinässä. Myös kuvaamataidon luokan kaappien 
purkamisen yhteydessä havaittiin kosteusvauriojälkiä kaappien takana olevassa seinässä. 
Kuntotutkijat ehdottivat, että ensimmäiset materiaalinäytteet otettaisiin vaurioituneista 
paikoista sekä riskipaikoista ja analysoinnin jälkeen voitaisiin pohtia tarvetta ottaa näyt-
teitä laajemmalta alueelta. Ehdotuksen mukaisesti ensimmäiset näytteet Valkoisen talon 
tiloista otettiin kesäkuun 2018 aikana: seitsemän mikrobimateriaali näytettä ulkoseinistä, 
yksitoista näytettä väliseinistä ja kuusi yläpohjasta. Pääosin ensimmäiset ulkoseinänäyt-
teet otettiin ikkunoiden vierestä levyrakenteisesta osasta, väliseinänäytteet kerättiin vesi-
pisteiden läheisyydestä ja noin 20 cm korkeudelta lattiasta ja yläpohjanäytteet otettiin 
kattoikkunoiden jalustarakenteista. Näytteet analysoitiin ja ulkoseinistä otetuista näyt-
teistä yhdessä oli vahva viite vauriosta, neljässä oli heikko viite vauriosta ja kahdessa ei 
ollut viitettä vauriosta. Mineraalivillanäytteistä löytyi kosteuteen viittaavia mikrobeja, 
muun muassa Aspergillus versicolor- ja Eurotium-mikrobeja sekä Cladosporium-hometta 
ja sädesientä (Streptomyces). Väliseinistä otetuista näytteistä kahdessa oli vahva viite 
vauriosta, neljässä viite vauriosta, kolmessa heikko viite ja kahdessa ei ollut viitettä vau-
riosta. Väliseinien eristeissä oli lukuisia kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja muun mu-
assa Aspergillus ochraceus- ja Rhizopus-mikrobeja sekä sädesientä ja Penicillium-ho-
metta. Yläpohjanäytteistä kahdessa näytteessä oli viite vauriosta, yhdessä heikko viite 
vauriosta ja kolmessa ei ollut viitteitä vaurioista. Näytteissä esiintyi kosteusvaurioon viit-
taavia mikrobeja muun muassa Aspergillus versicolor-, Ulocladium- ja Stachybothys-
mikrobeja, ja Penicillium-hometta.  
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Kuva 20. Ensimmäiset suunnitellut näytteenottopaikat.  
Sädesientä löytyi siis varsinkin vesipisteiden läheisyydessä olevista näytteistä ja päivä-
kodin alueelta. Päiväkodin lattioilla oli tulvinut vettä vuonna 2014 sadevesiviemärin pa-
toutumisen ja vaurioitumisen seurauksena, ja kosteutta on saattanut jäädä rakenteisiin, 
mikä on luonut hyvät olosuhteet mikrobikasvulle. Päiväkodin alueen väliseinät vaihdet-
tiin pääosin mikrobinäytteiden oton jälkeen suoritettavien korjausten yhteydessä.  
Lukuisissa näytteissä oli viitteitä mikrobivaurioista, joten lisää näytteitä otettiin vielä elo- 
ja syyskuun aikana vähemmän riskialttiista paikoista. Väliseinistä otettiin kaksitoista näy-
tettä ja ulkoseinistä kolme näytettä. Pääosin näytteet otettiin 20 cm korkeudelta seinän 
alaosasta mineraalivillasta. Lisäksi muutama näyte otettiin 200 cm korkeudelta. Ainoas-
taan kahdesta uudesta väliseinänäytteestä löytyi kosteuteen viittaavia mikrobeja, ja opet-
tajanhuoneen väliseinän eristeestä myös sädesientä, muissa näytteissä ei ollut viitteitä 
vauriosta. Ulkoseinänäytteet otettiin ikkunoiden läheltä mineraalivillasta. Ainoastaan yh-
dessä näytteessä kolmesta oli heikko viite vauriosta: opettajanhuoneen ulkoseinän läm-
möneristeessä oli kosteuteen viittaavia mikrobeja sekä sädesientä.  
4.2.2 Valkoisen talon teknisiin ominaisuuksiin liittyvät havainnot 
Valkoisen talon julkisivuilla on lukuisia nurkkauksia ja kulmauksia, minkä vuoksi ris-
kialttiita rakenneliittymiä on runsaasti. Rakennuksessa ei ole salaojia, ja se on perustettu 
hyvin matalalle. Seinustoiden lähellä on monin paikoin kasvillisuutta ja talvisin lumi ki-
nostuu seinää vasten aiheuttaen sulaessaan kosteusrasitusta. Myös ikkunoiden pellitysten 
ja peitekotelointien liittymissä on havaittu tutkimuksissa rakoja, joiden kautta vesi on 
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päässyt ulkoseinärakenteisiin. Lisäksi on havaittu rakoja ulkoseinien puolella jalkalisto-
jen alla sekä väliseinien ja pilarien välissä. Myös väliseinien ja alapohjan liittymissä sekä 
putkiläpivienneissä ja ikkunan ja ikkunakarmien liittymissä on todettu ilmavuotoja. 
Kuva 21. Valkoisen talon seinälinja on monimuotoinen. 
4.2.3 Valkoisen talon kattoon liittyvät havainnot 
Valkoisessa talossa on bitumikerminen ja eritasoinen seitsemällä kattoikkunalla varus-
tettu kattorakenne, ja vuosien varrella koulussa on ollut useita kattorakenteista alkunsa 
saaneita vesivuotoja. Erityisesti kattoikkunoiden liittymistä on tullut vesivuotoja. Katolle 
pääsy on melko helppoa, minkä seurauksena katolla on tehty tihutöitä ja tukittu muun 
muassa kattokaivoja ja tuuletusputkia. Lisäksi rakennuksen vieressä on mäntymetsäinen 
Punaisten puisto, mistä myös kulkeutuu neulasia, jotka ovat myös tukkineet kaivoja no-
peasti. Kattokaivoja ei ole puhdistettu riittävän usein, minkä vuoksi tukkeumat ovat ai-
heuttaneet ongelmia. 
Valkoisen talon vesikatto uusittiin kokonaan kesien 2015-2017 aikana ja korjauksessa 
uusittiin muun muassa vesikaton rakenteet ja kattoikkunoiden liittymät. Alkuperäinen 
katto oli joustava eli tehty eristeen päälle ja kermit olivat repeytyneet useista kohdista. 
Ilmanvaihtokanavat kulkivat aiemmin katon päällä, mutta korjauksessa ne upotettiin ka-
ton sisään, jolloin katosta saatiin yhtenäinen. Katon rakennepaksuus kasvoi hieman ja 
myös räystäitä korotettiin ja yksi kaivo lisättiin. Korjauksen yhteydessä havaittiin, että 
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keittiön poistoilmakanavassa ei ollut suojausta, vaan poistokanavaan on päässyt yöaikana 
sade, kun poistoilmanvaihto on ollut pois päältä. Korjauksen yhteydessä poistokanavan 
päälle asennettiin hattu. Korjauksessa havaittiin myös, että kattolyhdyt olivat vuotaneet 
monissa paikoissa ja loivemmissa kattolyhdyissä vesi oli jäänyt makaamaan lasin päälle. 
Kattoikkunat korjattiin kattoikkunavalmistajien ohjeiden ja oman osaamisen mukaisesti. 
Tuuletusviemäreissä oli ennen korjausta paljon roskaa, muun muassa pulloja. Katolle 
pääsyä ei kuitenkaan korjauksessa estetty, koska sitä on mahdotonta estää kokonaan ja 
huoltohenkilökunnan pitää myös päästä katolle. Vesikaton kunnostustyöt on dokumen-
toitu kattavasti. 
Korjauksessa ei uusittu kattokaivoja ja huollettavuus on edelleen hankalaa, joten kaivojen 
tukkeutuminen tulee kuntotutkijoiden mukaan todennäköisesti jatkumaan. Katon kermien 
välissä havaittiin kesän 2018 kuntotutkimuksissa paikoin vettä ja kermien kiinnitys todet-
tiin puutteelliseksi. Bitumikermien korkkaamisen vuoksi vesi on saattanut päästä ulko-
seinärakenteisiin ja aiheuttaa kosteusvaurioita niihin. Lisäksi havaittiin, että kattoikku-
noiden levyrakenteisista seinistä puuttui höyrynsulku.  
 
Kuva 22. Kattoikkunoista on monesti vuosin varrella aiheutunut kosteusongelmia sisäti-
loihin. 
Järnströmin, Koivusaaren ja Saaren (2017) mukaan erityisesti loivilla katoilla rakenteiden 
liitoskohtien ja läpivientien kosteustekninen toimivuus on tärkeää, jotta vesi ei pääse kul-
keutumaan syvemmälle yläpohjarakenteisiin. Monesti ongelmia tasakatoilla on aiheutta-
nut muun muassa seinärakenteiden liitosten ylösnostojen saumojen puutteet tai kiinnitys-
ten pettäminen, jonka seurauksena vesi on päässyt yläpohjarakenteisiin. Myös pieniko-
koisten läpivientien vedeneristystyöt ovat läpivientien muodon vuoksi ollut hankalia to-
teuttaa, koska vedeneristystyöhön tarvitaan erityisiä läpivientikappaleita sekä kiristimiä. 
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Läpivientien ja ylösnostojen vesitiiviys tulisikin aina varmistaa yksityiskohtaisilla suun-
nitelmilla, tarkalla toteutuksella sekä laadunvarmistustoimenpiteillä ja säännöllisellä kun-
non tarkistamisella.    
4.2.4 Valkoisen talon viemäreihin liittyvät havainnot 
Valkoisessa talossa on raportoitu pohjaviemärien vuodoista. Kuntotutkijat selvittivät vie-
märien kuntoa ja ne kuvattiin kattavasti. Osaa pohjaviemäreistä ei kuitenkaan pystytty 
kuvaamaan. Viemärit olivat pääosin hyväkuntoisia, mutta joissakin kohdissa esiintyi pai-
naumia, joissa vesi seisoi. Lisäksi kuvista havaittiin, että viemäreissä on ollut tukoksia. 
Kuntotutkijoiden mukaan pohjakerroksen viemärien korkit ovat olleet välillä huonosti 
kiinni tai niitä ei ole ollut mahdollista laittaa kunnolla kiinni, minkä vuoksi vettä on tullut 
luukuista tukosten seurauksena.  
4.2.5 Valkoisen talon alapohjan kosteus ja maaperä 
Valkoisen talon alapohjasta on mitattu aiemmissa kuntotutkimuksissa korkeita kosteus-
pitoisuuksia, mikä saattaa johtua imeytyskentän toimimattomuudesta tai vesivuodoista. 
Korkeita lukemia on mitattu erityisesti terveydenhoitajan tilojen läheisyydestä sekä ku-
vaamataidon luokasta. Mittaukset on tehty pintakosteusmittarilla sekä rakenneavauksista. 
Valkoisen talon kohdalle ei ole rakennettu salaojia, koska imeytyskentän on oletettu ole-
van riittävä. Valkoisessa talossa on ollut lattiapäällysteenä pääosin muovimatot ennen 
kesän 2018 korjauksia, joten betonilaatan kosteus on voinut aiheuttaa muovimattopin-
noitteisen lattiarakenteen hajoamista, mistä on voinut seurata emissio-ongelmia.  
Järnströmin, Koivusaaren ja Saaren (2017) mukaan alkalisen kosteuden vaikutuksesta 
muovimaton pehmitin ja liima voivat hajota aiheuttaen muun muassa 2-etyyliheksanoli-
päästöjä sisäilmaan ja synnyttäen sisäilmaoireita.  
Valkoisen talon alapohja on monin paikoin samassa tasossa maanpinnan kanssa, mikä 
lisää kosteudesta aiheutuvia riskejä. Nykyisen hyvän rakentamistavan mukaan maanvas-
taisen alapohjan lattian yläpinnan on oltava vähintään 0,3 metriä rakennuksen ulkopuo-
lella olevan maanpinnan yläpuolella.  
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Kuva 23. Valkoisen talon lattia on monin paikoin samassa tasossa maanpinnan kanssa.  
Kesällä 2018 alapohjarakenteeseen tehtiin rakenneavauksia kolmessa kohdassa. Ava-
tuissa kohdissa rakenne ylhäältä alaspäin oli seuraavanlainen: 
 80 mm betonilaatta 
 Valupahvi 
 50 mm EPS-eriste, ulkoseinälinjoilla 2x50 mm 
 Täyttökerros sepeliä/hiekkaa 150 – 180 mm 
 Hiekka, osassa avauksista alapohjalaatan ja lämmöneristeen alapuolella ei ollut 
ollenkaan sepeliä 
Kuva 24. Kuvaamataidon luokan alla olevaa maaperää tutkittiin rakenneavauksin. 
37 
Päiväkodin alueella tutkittiin lattian pintakosteutta ja havaittiin, että pintakosteudet olivat 
koholla, RH-arvot vaihtelivat välillä 85-100 %. Erityisesti alemmalla lattiatasolla pinta-
kosteusarvo oli korkea.  
Jokiniemen koulurakennusten ympäristön maa-aines on hiekkaperäistä, mutta Valkoinen 
talo on rakennettu täyttömaapatjan päälle. Maaperän koostumusta selvitettiin ottamalla 
näytteitä Tiilitalon ja Valkoisen talon ulkoseinien vierustoilta ja valkoisen talon kuvaa-
mataidon luokan lattian alta. Valkoisen talon alla oleva maaperä todettiin tutkimuksissa 
olevan voimakkaasti kapillaarinen, minkä seurauksena lattian alla oleva maa-aines on 
koko ajan hyvin kosteaa. 
 
Kuva 25. Kuvaamataidon luokan alla olevaa maa-ainesta. 
Kosteuspitoisuuksia mitattiin kahdeksasta eri kohdasta 20 ja 40 cm syvyydestä betonilaa-
tasta ja seitsemästä kohdasta maaperästä. Poikkeuksellisen suuria kosteuspitoisuuksia mi-
tattiin tekstiilityöluokasta kolmesta kohdasta maaperästä, RH 87,8%, 93,1 % ja 96,2 % 
sekä yhdestä pisteestä 40 cm syvyydeltä betonilaatasta RH 80,5%. Lisäksi yhdestä ope-
tustilasta mitattiin korkea maaperän kosteus, RH 87,9 %, ja betonilaatasta 40 cm syvyy-
deltä RH 91,0 %. Muut mittaustulokset eivät olleet poikkeuksellisen korkeita. Useissa 
mittapisteissä maaperän kosteus oli siis poikkeuksellisen korkea, kun taas betonilaatan 
kosteus oli pääosin normaalilla tasolla ja korkeita arvoja löydettiin vain kahdesta mitta-
pisteestä. Toinen betonilaatasta mitatuista korkeista arvoista sijoittui alueelle, jossa on 
havaittu ongelmia pohjaviemäreissä ja viemärivuotoja. Korkea arvo voi siis johtua poh-
javiemäreistä tulleesta kosteudesta. Maaperän korkea kosteuspitoisuus on melko taval-
lista, joten se ei yksinään aiheuta vielä ongelmia. Kuntotutkijat kuitenkin totesivat, että 
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maapohjasta nousee kosteutta diffuusiolla maanvastaiseen betonilaattaan, koska alapoh-
jan alapuolinen ohut sorakerros ei täysin katkaise kapillaarista kosteuden nousua. Beto-
nilaatan alapuolinen EPS-eriste kuitenkin ehkäisee kosteuden nousemista laattaan.  
Kapillaarisen vedennousun aiheuttamia vaurioita voidaan korjata vaihtamalla lattiapääl-
lyste, uudella lattiarakenteella, jonka alle rakennetaan tuulettuva kerros tai purkamalla 
koko alapohjarakenne ja rakentamalla uusi nykymääräysten mukainen alapohjarakenne. 
Alapohjarakenteita korjattaessa on aina kiinnitettävä huomiota myös maaperän kallistuk-
siin, pinta- ja sadevesien poisjohtamiseen sekä salaojitukseen. (FISE rakennusvirhe-
pankki, 2018) 
4.2.6 Valkoisen talon ilmanvaihto 
Valkoisessa talossa on tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmät, ja aiemmissa kuntotutkimuk-
sissa laitteissa ja laitteiden toiminnassa oli havaittu vikoja. Muun muassa yhden laitteen 
tuloilmapuhaltimen hihna oli todettu olevan poikki ja usein koneiden ilmavirtausmäärät 
oli mitattu pienemmiksi kuin ohjeissa. Pääosin laitteet oli kuitenkin luokiteltu hyväkun-
toisiksi ja kanavat melko puhtaiksi. Kesän 2018 kuntotutkimuksissa ilmanvaihdon toi-
mintaa oli tarkoitus tutkia tarkemmin. Ilmanvaihtojärjestelmien toimintaa ei pystytty kui-
tenkaan tutkimaan kattavasti, koska kesällä 2018 suoritettavien korjausten vuoksi ilman-
vaihto oli pois päältä. Kuntotutkijat kuitenkin suosittelivat ilmanvaihdon tasapainotuksen 
tarkistusta, koska esimerkiksi liikuntasalin painesuhteet eivät ole olleet aiemmin tasapai-
nossa. Kuntotutkijat havaitsivat myös, että hiilidioksidimittarit eivät ohjaa ilmanvaihto-
koneiden toimintaa kunnolla, koska anturit on sijoiteltu mittauksen kannalta epäsopiviin 
paikkoihin. Sijoittelun vuoksi ilmanvaihtokoneet toimivat lähes koko ajan minimiteholla. 
Automaatiota pitäisikin muuttaa niin, että anturit reagoisivat myös lämpötilan muutok-
siin. 
Jokiniemen koulu kuuluu energiansäästöjä tavoittelevaan Esco-hankkeeseen. Yhdessä 
hankesuunnittelukokouksessa käytiin läpi listaus toimenpiteistä, joita kohteessa on tehty 
Esco-hankkeen osalta. Järjestelmissä käytettyjä asetusarvoja sekä ilmanvaihdon päällä 
pitämisen aikataulua ei kuitenkaan saatu selville. 
Ilmanvaihtojärjestelmien puutteellisella toiminnalla on osoitettu olevan merkittävä vai-
kutus sisäilmaongelmiin ja niiden syntyyn. Esimerkiksi puutteellinen tuloilma aiheuttaa 
ilmanvaihdon epätasapainon, jonka seurauksena korvausilma imetään rakenteista ja vie-
märeistä (Kurnitski, J., 2009). 
4.2.7 Valkoisen talon uusimpiin korjauksiin liittyvät riskit 
Hankesuunnitteluvaiheessa mukana olevat kuntotutkijat kyseenalaistivat kesällä ja syk-
syllä 2018 suoritettavien korjausten järkevyyttä. Toukokuun 2018 kokouksessa sovittiin, 
että kuntotutkijat tekevät suunnitelmatarkastukset kesällä suoritettavien korjausten osalta 
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viikon aikana. Aluksi tarkistetaan vain muutaman eniten oireita aiheuttaneen tilan kor-
jaussuunnitelmat ja tehdään rakenneavauksia kyseisiin tiloihin. Tällöin muiden tilojen 
suunnitelmatarkastuksiin jää enemmän aikaa. Ensimmäiset suunnitelmatarkastukset olisi 
järkevintä tehdä tiloihin, joista korjaukset aloitetaan. Korjausten aikataulua ja järjestystä 
ei kuitenkaan ollut vielä päätetty, joten kiireellisimmistä tiloista ei ollut tietoa. 
Kuntotutkijoiden mukaan kaikkien tiivistettävien seinärakenteiden kunnosta ei ollut tark-
kaa tietoa ja tiivistyskorjausten seurauksena mikrobivaurioituneita rakenteita saattaa 
jäädä tiivistysten alle. Kuntotutkijoiden mukaan järkevintä voisi joissakin kohdissa vaih-
taa rakenteita tiivistysten sijaan, samalla saataisiin selville myös rakenteiden kunto. Myös 
lattian korjaustapaan suhtauduttiin kriittisesti, ja hankesuunnitteluvaiheessa mukana ole-
vat kuntotutkijat arvioivat lattian epoksoinnin aiheuttavan muutoksia rakenteen kosteus-
käyttäytymiseen ja siten synnyttävän mahdollisia riskejä. Lattiapinnat epoksoitiin, mutta 
muun muassa väliseinien kohdalla epoksia ei ole. Tämä saattaa aiheuttaa kosteuden nou-
sua väliseniin tai kohtiin, joissa epoksisivelyssä on halkeamia. Korjaukseen liittyviä ris-
kejä voitaisiin kuntotutkijoiden mukaan pienentää seuraamalla betonilaatan kosteuskäyt-
täytymistä säännöllisesti jatkossa. 
 
Kuva 26. Valkoisen talon ulkoseinärakenne. 
Kuntotutkijoiden mukaan liikuntasalin lattian ilmatilan ja muovikalvon pinnan olosuh-
teita kannattaisi seurata jatkuvatoimivilla kosteus- ja lämpötila-anturoilla, jotta rakentei-
den olosuhteet sekä vaurioitumisriskit ja mahdolliset korjaustarpeet saadaan selville. Lii-
kuntasalin lattiarakenne on puukorotettu ja villaeristetty maanvaraisen betonilaatan 
päällä, eikä suunnitelmien mukaan betonilaatan alla ole lämmöneristettä vähentämässä 
kosteuden nousua maaperästä laattaan. Puuttuvan lämmöneristeen vuoksi maanvastaisen 
laatan yläpinta on viileä sisäilman lämpötilaan verrattuna. Betonilaatan pinnassa oleva 
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muovikalvo toimii diffuusiotiivinä pintana, ja sisäilman kosteus voi tiivistyä siihen. Myös 
viereisellä käytävällä havaitut viemäriongelmat voivat lisätä liikuntasalin alapohjan kos-
teusrasitusta.     
4.3 Tiilitalon lähtötiedot ja havainnot 
Tiilitalo tutkittiin hankesuunnittelun aikana pääosin aistinvaraisin menetelmin, ja lisäksi 
tehtiin rakenneavauksia, otettiin materiaalinäytteitä sekä tehtiin kosteusmittauksia. Tut-
kimusten tavoitteena oli selvittää rakenteiden kuntoa peruskorjauksen suunnittelua ja to-
teutusta varten. Tutkimukset suoritettiin kesän 2018 aikana.  
 
Kuva 27. Tiilitalo edustaa aikakautensa arkkitehtuuria. 
4.3.1 Tiilitalon ulkoseinät 
Tiilitalon ulkoseinärakenteena on massiivitiilimuuraus ulkopuolisella verhomuurauk-
sella. Verhomuurauksen takana havaittiin välipohja- ja ikkunanylityspalkkien kohdalla 
toja-eristettä, joka on kosteusvaurioituvaa materiaalia. Kuntotutkimuksessa eriste vaikutti 
hyväkuntoiselta. Kuntotutkijat kuitenkin suosittelivat peruskorjauksen yhteydessä ulko-
seinien liittymien ilmatiivistystä lattioihin ja kattoon näillä alueilla, jotta eriste ei ole il-
mayhteydessä sisätiloihin. 
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4.3.2 Tiilitalon haitta-aineet 
Tiilitalo on rakennettu 1950-luvulla, joten rakenteissa saattaa esiintyä haitta-aineita. Ra-
kenteet, joissa on asbestia, on jo aiempien kuntotutkimusten mukaan poistettu. Kesän 
2018 kuntotutkimuksissa asbestia löydettiin myös toisen kerroksen lattiamassasta. Lattia-
massassa oleva asbesti ei ole vaaraksi normaalissa käytössä, mutta korjaus- ja purkutöissä 
se on otettava erityisesti huomioon. 
Kesän 2018 kuntotutkimukset sisälsivät rakenneavauksia, joista on pystytty selvittämään 
haitta-aineiden esiintyvyyttä. Kellarin kantavista seinistä löytyi paikoin sisäpuolisen ver-
homuurauksen takaa kosteusvaurioituvia materiaaleja kuten korkki- ja toja-eristettä, jotka 
eivätkä sovellu maanvastaisiin rakenteisiin. Lisäksi maanvastaisissa seinärakenteissa on 
betonisen perusmuurin sisäpinnassa kosteuseristys, joka sisältää PAH-yhdisteitä, ja eris-
teen rikkoutuminen korjaus- tai purkutöiden yhteydessä voi aiheuttaa hajuhaittoja.  
4.3.3 Tiilitalon kellarin käyttöön liittyvät havainnot 
Tiilitalon kellarikerroksessa on mikrobiperäinen haju, mutta varsinaista syytä sillä ei ollut 
aiemmissa kuntotutkimuksissa löydetty. Alapohjarakenteista on kuitenkin löytynyt viit-
teitä siitä, että rakenteeseen nousee kapillaarisesti kosteutta alapuolisesta maa-aineksesta. 
Osassa kellarikerrosta on maanvaraisen betonilaatan päälle tehty muovimatolla päällys-
tetty kelluva tai koolattu pintakerros. Rakenne on riskirakenne, koska siihen kohdistuu 
alapuolista kosteuskuormaa ja kosteusolosuhteet on todettu osassa lattioista suotuisiksi 
homeen muodostumiselle. Betonin päältä on löytynyt tutkimuksissa rakennusaikaisia 
tummuneita, mutta ei täysin lahonneita puulastuja. Korkea kosteuspitoisuus on voinut ai-
heuttaa myös päällysteen ja liiman kemiallista hajoamista ja kemiallisten yhdisteiden kul-
keutumista sisäilmaan. Kuntotutkijoiden mukaan alapohjan rakenteet betonilaattoineen 
on suositeltavaa uusia ainakin osittain erityisesti opetus-, työskentely- ja sosiaalitila käyt-
töön tarkoitetuissa tiloissa. Toisarvoisissa tiloissa alapohjarakenteet voidaan säilyttää uu-
simalla betonilaatan yläpuoliset korotus- ja pinnoiterakenteet sekä ilmatiivistäen liitty-
mät. 
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Kuva 28. Kellarikerroksen tilat eivät ole enää opetuskäytössä. 
Kuva 29. Tiilitalon kellarissa sijaitsevan autotallin lattialle on kertynyt aika ajoin run-
saasti vettä. 
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4.3.4  Tiilitalon välipohjiin ja yläpohjaan liittyvät havainnot 
1950-luvun rakennusten välipohjissa saattaa olla orgaanisia rakenteita, jotka voivat ai-
heuttaa sisäilmaan ongelmia. Tiilitalon välipohjia ei ollut aiemmissa kuntotutkimuksissa 
selvitetty kovin tarkasti. Asuntolaosan välipohjat ovat betonirakenteisia alalaattapalkis-
toja ja pintarakenteena on paikalla valettu betonilaatta. Välipohjiin tehtiin kolme raken-
neavausta, joissa todettiin, että muottilaudoitus on jätetty asuntosiiven välipohjarakentee-
seen. Muottilaudat näyttivät aistinvaraisessa tutkimuksessa hyväkuntoisilta, mutta kote-
lotilassa havaittiin epäpuhtauksia, jotka voivat heikentää sisäilman laatua, mikäli raken-
teen läpi tapahtuu ilmavirtauksia.  
Tiilitalon isoimman rakennusmassan eli luokkasiiven välipohjarakenteena on teräsbeto-
ninen ylälaattapalkisto, ja aiemmissa tutkimuksissa oli todettu, ettei välipohjassa ole eril-
listä eristekerrosta. Luokkasiiven yläpohjarakenteesta löydettiin vanha toja-eriste, jossa 
ei ollut viitteitä kosteusvaurioitumisesta. 
 
Kuva 30. Tiilitalon liikuntasali.  
Liikuntasalin yläpohjarakenteena on alalaattapalkisto, ja lämmöneristyksenä on käytetty 
nokikaapin kuonaa, joka ilmeisesti tarkoittaa masuunikuonaa. Kuntotutkijoiden mukaan 
peruskorjauksessa eriste on syytä vaihtaa nykyaikaiseen lämmöneristeeseen.  
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4.3.5 Tiilitalon LVI-tekniikka 
Tiilitalossa tutkittiin myös lvi-tekniikkaa, ja kuntotutkijan mukaan pattereissa on vielä 
käyttöikää jäljellä, mutta kaikki muu lvi-tekniikka on käyttöikänsä päässä.  
 
Kuva 31. Tiilitalon luokkahuone. 
4.4 Suunnittelussa huomioitavat asiat 
Suunnittelijat tulivat hankesuunnitteluun mukaan joulukuussa 2018. Hankesuunnittelu-
kokouksissa tutkijat pyrkivät tuomaan esiin seikkoja, jotka on huomioitava suunnitte-
lussa, ja joilla voidaan pienentää hankkeeseen liittyviä riskejä.  
4.4.1 Tulevaisuuden tilatarpeisiin ja –vaatimuksiin liittyvät epä-
varmuudet  
Vantaan virallisen väestöennusteen mukaan Tikkurilan suuralueen väestömäärä tulee kas-
vamaan ja väestönkasvu painottuu erityisesti Tikkurilan kaupunginosaan mutta myös 
Hiekkaharjun ja Viertolan kaupunginosissa oppilasmäärän ennustetaan kasvavan. Väes-
töennusteisiin liittyy kuitenkin aina erityisesti pitkällä aikavälillä epävarmuutta muun 
muassa taloustilanteesta, työllisyydestä ja muuttoliikkeistä johtuen.  
Tarveselvityksessä on esitetty väestöennustetta vuoteen 2027 asti. Tarveselvityksen mu-
kaan koko Tikkurilan suuralueen oppilasmäärän ennustetaan kasvavan noin 700 oppi-
laalla vuodesta 2017 vuoteen 2027. Uuden päiväkodin tarvetta perustellaan palveluverk-
kosuunnitelman mukaan suuralueen ja Jokiniemen kaupunginosan lisääntyvällä lapsi-
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määrällä, lisäksi uudella päiväkodilla voitaisiin korvata toiminnallisesti huonoja ja te-
hottomia vuokratiloja. Myös perhepäivähoitajien määrän väheneminen kasvattaa tar-
vetta uusille päiväkotipaikoille.  
4.4.2 Rakennusten tilatehokkuus ja tilojen käyttö  
Rakennusten tilat eivät ole tilatehokkaita laskennallisesti tilatehokkuustavoitteisiin ver-
rattuna, ja rakennusten tilojen sijoittelun johdosta uudisrakennusten tilatehokkuuteen ei 
ole mahdollista päästäkään. Korttelialueella on vielä rakennusoikeutta jäljellä ja raken-
nusalue on tontilla melko väljä. Tiilitalolla on R2-suojelumerkintä eli kohde on kulttuu-
rihistoriallisesti merkittävä rakennus, mikä on otettava huomioon korjausten suunnitte-
lussa.  
Tilojen käyttäjiä osallistui osaan hankesuunnittelukokouksista. Käyttäjät kokivat valkoi-
sen talon tilat toiminnallisuudeltaan pääosin hyviksi, joten merkittäville tilamuutoksille 
ei juurikaan nähty tarvetta. Valkoisen talon nykyisiä käsityötiloja ei kuitenkaan koettu 
toimiviksi ja myös teknisen työn tilan varustelun olisi tarkoitus lisääntyä robotiikan 
myötä. Tiilitalon osalta tilat koettiin melko toimiviksi. Tilojen olosuhteisiin käyttäjät 
toivoivat kuitenkin parannuksia, koska kesällä luokkatiloissa on todella kuuma ja tal-
vella niin kylmä, että oppilaat käyttävät takkeja oppitunneilla. Tiilitalon kellarin tilat ei-
vät ole olleet käytössä sisäilmaongelmien vuoksi. Selkeää syytä kellarin sisäilmaongel-
mille ei kuntotutkimuksissa löydetty. Kellaritilojen vaurioituneet rakenteet tulee korjata 
mutta kellaritiloja ei voida suositella otettavaksi käyttöön korjausten jälkeenkään. 
 
Kuva 32. Valkoisen talon opetussolun aulatiloja käytetään myös opetukseen. 
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Oppilasmäärät nousevat noin 40:llä oppilaalla vuodessa, joten lisätilalle myös opetuk-
sen osalta nähdään tarvetta tulevaisuudessa. Mahdollisen paviljongin purkamisen jäl-
keen tilatarpeita tulisi myös koulun osalle. Erityisoppilaiden tilantarve on noin 15 m2 
oppilasta kohden eli noin kaksinkertainen tavallisiin oppilaisiin verrattuna ja lisäksi 
vammaisopetuksessa tarvitaan aina myös eriyttämistila. Nykyisin paviljongissa toimii 
yksi 24 oppilaan ryhmä sekä kuuden ja seitsemän oppilaan ryhmät. Yhteensä paviljon-
gissa on tilat kahdelle kahdenkymmenen oppilaan ryhmälle. 
 
 
Kuva 33. Paviljongin purkaminen aiheuttaisi erityisoppilaiden tilojen ja toimintojen uu-
delleensijoittamisen.  
 
Opetushenkilökunta toivoi yhtä yhteistä opetushenkilökunnan tilaa kahden erillisissä ra-
kennuksissa toimivien tilojen sijaan. Tilaan pitäisi päästä sekä Tiilitalosta että Valkoi-
sesta talosta sisäkautta ja sen tulisi olla keskeisellä paikalla, jotta kauemmistakin luok-
katiloista ehtisi tulemaan sinne välituntien ajaksi. Käytännössä toteutukseen vaadittai-
siin putkirakenne esimerkiksi Tiilitalon toisesta kerroksesta Valkoiseen taloon. Putkira-
kenne oli esillä myös suunnittelijoiden luonnoksessa. Mikäli yhteistä opetushenkilötilaa 
ei toteuteta, käyttäjät kokevat, että erilliset tilat Tiilitalon ja Valkoisen talon ensimmäi-
sissä kerroksissa toimivat myös melko hyvin. 
 
Tällä hetkellä kaikki oppilaat käyttävät kaikkien rakennusten tiloja ja tulevaisuudessa sen 
toivotaan vielä lisääntyvän. Opetushenkilökunnan toiveena oli, että myös vammaisope-
tusta voitaisiin toteuttaa kaikissa rakennuksissa, mikä edellyttäisi muun muassa esteettö-
myyttä. Tiilitalon tilat ovat tällä hetkellä esteellisiä, eikä rakennuksessa ole hissiä. Mikäli 




Tarveselvityksen mukaan koulurakennusten tiloja pyritään tarpeiden ja vaatimusten mu-
kaisesti muuttamaan vastaamaan uuden oppimisympäristön toiminnallisia vaatimuksia. 
Koulurakennusten toiminnalliset vaatimukset muuttuvat eri aikakausilla, joten todennä-
köisesti nykyiset uuden oppimisympäristön vaatimuksetkin tulevat tulevaisuudessa muut-
tumaan. Tämän vuoksi tilojen pitäisi olla muuntojoustavia. 
Tampereen yliopiston tutkijat suosittelevat, että laajennusosa ja Tiilitalon tuleva korjaus 
suunnitellaan avoimen rakentamisen periaatteiden mukaisesti. Tällöin rakennuksen suun-
nittelu ja toteutus eriytetään kiinteän perusosan suunnitteluun ja toteutukseen sekä muun-
tuvan tilaosan suunnitteluun ja toteutukseen (Saari, A., 2001, Saari, A., 2002, Saari, A., 
2005). Mikäli laajennusosaan päätetään sijoittaa valmistuskeittiö, ruokala ja päiväkoti, 
kannattaa päiväkodin tilat suunnitella siten että ne voidaan tulevaisuudessa muun-taa pie-
nin rakenteellisin muutoksin opetustiloiksi. Keittiö ja ruokasali ovat puolestaan luonteel-
taan kiinteitä tiloja. Myös tiilitalon opetustilat kannattaa suunnitella muuntuviksi tiloiksi. 
Valkoisessa talossa taasen tulee rajoittaa tilakorjaukset vain välttämättömiin korjauksiin, 
koska sen tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta jo tehtyjen sisäilmakorjausten onnistumi-
sesta. 
4.4.4 Päiväkodin tilatarpeet 
Uuden päiväkodin tiloille on etsitty uutta tonttia, mutta sopivaa tonttia ei ole sivistystoi-
men edustajien mukaan lähialueilta löytynyt. Tämän vuoksi päiväkotia pitäisi laajentaa 
koulun yhteyteen. Lapsipaikkojen määrä nousee nykyisestä 40:stä 192:een paikkaan ja 
tilaohjelman mukainen pinta-alatarve on noin 1200 hym2 ja 1740 brm2 ilman ruokasalia 
ja keittiötä. Mikäli nykyiset liikuntasalit säilyvät ennallaan, päiväkoti tarvitsisi monitoi-
mitilan. Päiväkodin lisääntyvä lapsimäärä kasvattaa myös ruokasalin tilatarvetta. 
 
Päiväkodin laajennuksen sijainnille nähtiin hankesuunnitteluvaiheen alussa kaksi vaih-
toehtoa: sisäpihalle päin Valkoisen talon länsisivulta tai nykyisen päiväkodin kohdalta 
kohti Valkoisenlähteentietä. Laajennusta suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota 
myös päiväkodin pihatarpeisiin. Tarveselvityksen mukainen leikkipiha-aluetarve on 
noin 3300 m2, ja pihan on oltava aidattu sekä virikkeinen ja turvallinen. Nykyisin päivä-
kodin käytössä on rakennuksen kaakkoissivulla oleva aidattu piha-alue, jossa on leikki-
mahdollisuuksia lapsille. Mikäli laajennusosa rakennettaisiin siihen, olisi lapsille teh-
tävä uusi piha-alue. Yhtenäiskoulun vieressä on Punaisten puisto, joka voisi olla yksi 
mahdollinen alue uudelle pihalle, mutta sen mahdollista käyttöä pitäisi selvittää erikseen 
ja hankesuunnittelun aikataulussa se ei ole mahdollista. Rakennusten ja piha-alueiden 
sijoittelussa on otettava huomioon myös Valkoisenlähteentieltä ja Urheilutieltä tuleva 
tiemelu sekä rautatiestä tuleva melu. Nykyisen piha-alueen eteläreunassa melu on voi-
makkuudeltaan noin 50-55 dB ja tontin reunassa 60-65 dB. Lisäksi tieliikenne aiheuttaa 
hiukkaspäästöjä.  
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4.4.5 Piha-alueeseen liittyvät asiat 
Käyttäjien mukaan yhtenäiskoulun pihapiirissä on paljon liikunnallista toimintaa välitun-
tisin ja käyttäjät kokevat koulun piha-alueen pieneksi. Erityisesti hiekkakenttää käytetään 
paljon välitunneilla ja liikuntatunneilla. Myös viereistä liikuntapuistoa hyödynnetään run-
saasti liikuntatunneilla. Pääasiassa oppilaat viettävät välituntia Valkoisen talon etupihalla 
ja välillä myös keskipihalla. Yhtenäiskoulu kuuluu Liikkuva koulu –hankkeeseen, mutta 
se ei aseta vaatimuksia piha-alueelle, koska piha-asiantuntijan mukaan lähes minkälai-
sessa tilassa tahansa on mahdollista liikkua, ja paikkoja voidaan muokata pihan mukaan. 
Päiväkodilla on oma rajattu piha-alue Valkoisen talon eteläpuolella. 
Kuva 34. Päiväkodin piha-alue 
Uudisosan sijoittumisvaihtoehtoina on laajennusosa valkoisen talon länsiosasta sisäpihan 
suuntaan tai nykyisen päiväkotiosan jatkeena kohti Valkoisenlähteentietä. Uudisosa pie-
nentää piha-aluetta ja varsinkin, jos vaihtoehdossa, jossa laajennus toteutetaan sisäpihaan 
päin, nykyiset liikunta-alueet jäävät laajennuksen alle. Mikäli paviljonkirakennusta ei tul-
taisi purkamaan, oppilaiden välitunneilla käyttämät liikuntapaikat tulevat kutistumaan 
merkittävästi, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti oppilaiden liikunnalliseen aktiivisuu-
teen välituntien aikana.  
Nykyisen sisäpihan ongelmana on pihan läpi kulkeva huoltoliikenne, joka aiheuttaa vaa-
ratilanteita. Lastauslaituri sijaitsee keskellä Valkoista taloa ja nykyinen huoltoreitti kul-
kee Kauratieltä rakennusten koillispuolta pitkin, mutta varsinkaan isommat autot eivät 
mahdu kulkemaan virallista reittiä pitkin, joten ne kulkevat pihan läpi. Huoltoliikenne 
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kaipaisikin uudelleen järjestelemistä. Käyttäjien mukaan myös koulukorttelin pysäköin-
tialueet ovat riittämättömät. Virallisista pysäköintipaikoista on pulaa, minkä vuoksi au-
toja pysäköidään myös Tiilitalon koillispuolen asfaltoidulle kulkureitille. Vapaita paik-
koja on usein kuitenkin liikuntapuiston pohjoissivulla, mutta niitä ei välimatkan vuoksi 
juurikaan käytetä. 
 
Kuva 35. Koulun piha-alue 
4.4.6 Keittiön ja ruokasalin vaihtoehtoiset ratkaisut 
Valkoisessa talossa toimii valmistuskeittiö, jossa tehdään 1700-1800 ateriaa päivässä, ja 
ruokasalissa tarjoillaan noin 900 ateriaa päivittäin. Lähivuosina toimintaa tullaan kas-
vattamaan ja aterioita valmistetaan keittiössä noin 2000. Lisääntyvien ateriamäärien 
vuoksi keittiötä tulisi laajentaa noin 30 m2, ja lisäksi laitteita ja tiloja muuttaa tai tulisi 
rakentaa uusi keittiö. Oppilasmäärien ja päiväkotipaikkojen kasvaessa myös nykyinen 
ruokasali on liian pieni. Lisäksi Valkoisessa talossa sijaitsevassa ruokasalissa on käyttä-
jien mukaan huomattavaa meteliä ruokailuaikoina ja koulun keittiöstä kantautuu kovia 
ääniä. Käyttäjät toivoivatkin tilan akustiikkaan parannusta. Ruokasalin ja liikuntatilan 
siirtoseinän liikuttaminen on koettu myös hankalaksi, minkä vuoksi siirtoseinää ei juuri-




Kuva 36. Valkoisen talon ruokasali on valoisa 
 
Nykyiseen keittiöön kohdistuu siis merkittäviä muutos- ja laajennustarpeita. Mikäli 
keittiö halutaan säilyttää nykyisellä paikallaan, sitä voitaisiin laajentaa melko helposti 
pihan suuntaan samoin kuin ruokasalia. Korjaukset ja muutokset olisivat kuitenkin mit-
tavia ja lisäksi lisääntyvä ilmanvaihtotarve aiheuttaisi todennäköisesti muutoksia ilman-
vaihtolaitteiden mitoitukseen. Myös huoltoliikenteeseen liittyvät ongelmat säilyisivät. 
Toinen vaihtoehto olisi rakentaa uusi keittiö ja ruokasali uudisosaan. Tällöin huoltolii-
kenteeseen liittyviä haasteita voitaisiin vähentää, ja nykyinen keittiö- ja ruokasali voitai-
siin muuttaa opetuskäyttöön.  
 
Valmistuskeittiön sijoittaminen Jokiniemen kampusalueelle on kuitenkin millä tahansa 




Kuva 37. Nykyisen ruokalan ruoanjakolinjasto 
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4.4.7 Rakennusten mittatiedot 
Hankkeen riskejä voidaan pienentää laadukkailla lähtötiedoilla, ja tarkat mittatiedot ra-
kennuksista ovat perusta onnistuneelle suunnittelulle. Tiilitalosta oli olemassa vanhoja 
rakennuspiirustuksia ja Valkoisesta talosta dwg-muotoisia kuvia. Erityisesti Tiilitalon pii-
rustusten mittoihin pitää kuitenkin suhtautua varauksella, koska rakennusvaiheessa on 
saatettu tehdä muutoksia, joita piirustuksissa ei näy. Lisäksi Valkoiseen taloon on tehty 
jonkin verran tilamuutoksia, mitä ei ole päivitetty dwg-tiedostoihin. Tampereen yliopis-
ton tutkijat korostivat laserkeilauksella saatavien tarkkojen mittatietojen hyötyä erityi-
sesti suunnitteluvaiheessa. Laserkeilaus tilattiin suunnittelijoiden tullessa mukaan hanke-
suunnitteluun, ja laserkeilauksen tilauksessa hyödynnettiin suunnittelijoiden toiveita kei-
lauksen suorittamisesta, ja tutkijoiden laatimia ohjeita muun muassa pistetiheyden ja kei-
lauksen sisällön osalta.  
4.5 Uudisosan vaihtoehdot 
Päiväkodilla on merkittävä lisätilan tarve, lisäksi koulun oppilasmäärät kasvavat, minkä 
seurauksena opetustilojakin tarvitaan lisää. Valkoisessa talossa on valmistuskeittiö, josta 
kuljetetaan ruokaa lähialueen kouluihin. Ateriamäärät tulevat kasvamaan, minkä vuoksi 
myös keittiön ruoanvalmistuskapasiteettia pitäisi lisätä. Suunnittelijat aloittivat uudisosan 
ja nykyisten tilojen muutoksia koskevan suunnittelun vuoden 2019 alussa. Tammikuun 
lopussa suunnittelijat esittelivät ensimmäiset kolme vaihtoehtoa uudisosaan sekä Valkoi-
seen taloon liittyen. Seuraavissa hankesuunnittelukokouksissa vaihtoehtoja arvioitiin ja 
kehitettiin, ja suunnittelijat esittivät maaliskuun aikana neljännen vaihtoehdon, jossa päi-
väkoti ja keittiö sekä ruokala on sijoitettu uudisosaan. Uudisosaan ja Valkoiseen taloon 
liittyvät vaihtoehdot sekä Tampereen yliopiston tutkijoiden niille laatima arvio on esitetty 
taulukossa 4. 
Talulukko 4. Uudisosan vaihtoehtoiset ratkaisut 
Vaihtoeh-
dot 
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Vaihtoehto 4 (VE4) vaikutti järkevimmältä ratkaisulta, koska ilmeni, että keittiöön koh-
distuu merkittäviä muutostarpeita, ja päiväkodin tilojen sovittaminen Valkoiseen taloon 
osoittautui haastavaksi. Lisäksi Valkoisen talon nykyisiin tiloihin ei VE4:ssä kohdistuisi 
yhtä laajoja muutostarpeita kuin päiväkodin tilojen sijoittamisessa Valkoiseen taloon. 
Yleisopetuksen tilat jäisivät siis pitkälti ennalleen. Koululla on pyrkimys kengättömyy-
teen, ja sisäyhteys uudisosasta valkoiseen taloon tukisi tätä. Uudisosa onkin suunnitel-
massa kytketty Valkoiseen taloon. Riskinä kytkennässä on kuitenkin mahdollisten sisäil-
maongelmien leviäminen myös uudisosaan, mikäli niitä ei ole saatu valkoisesta talosta 
poistettua. Riskiä voidaan pienentää purkamalla nykyinen ulkoseinä uudisosan kohdalta, 
ja se otettiinkin suunnittelussa huomioon. Uudisrakennuksen ja Valkoisen talon liittämi-
nen toisiinsa aiheuttaa myös haasteita erityisesti päiväkotiin kulkemiseen. Uudisosan pää-
ovet ovat sisäpihalla, jossa lapset ulkoilevat päivisin. Pääoville mennessä on siis kierret-
tävä rakennus pohjoispuolelta ympäri, mikä taas voi aiheuttaa vaaratilanteita keittiön 
huoltologistiikan kanssa.  
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Vaihtoehto 4:n selkeä etu on uusien päiväkodin tilojen rakentaminen, jolloin tilat voidaan 
toteuttaa tarpeiden mukaan. Lisäksi uusi keittiö ja ruokala voidaan suunnitella toimiviksi 
kasvavat ateriamäärät huomioon ottaen. 
 
Kuva 38. VE 4:ssä vanha huoltopiha puretaan ja uusi rakennetaan uudisosan päätyyn. 
Tampereen yliopiston tutkijat nostivat esiin myös uudisosan kattoratkaisuun liittyvät ris-
kit. Valkoisen talon tasakatolla on ollut paljon ongelmia, joten pitäisi huolehtia siitä, että 
uudisosan kattoon ei saman tyyppisiä ongelmia tule. Valkoisen talon katolla on oleskellut 
ihmisiä, ja jos uudisosa on liitetty kiinteästi valkoiseen taloon, ihmiset pääsevät ainakin 
sitä kautta myös uudisosan tasakatolle. Riskinä on rakenteiden rikkoutuminen ja sen seu-
rauksena esimerkiksi vesivuodot rakennuksen sisään. Riskiä voidaan pienentää toteutta-
malla uudisosan katto pulpetti- tai harjakattona. Kuntotutkijan mukaan riskiä voidaan pie-
nentää katelaattaa käyttämällä kermien alla sisäpuolisen vedenpoiston yhteydessä. Täl-
löin alustasta muodostuu kovempi, eikä se anna esimerkiksi huollon yhteydessä helposti 
periksi. Rakennuttaja päätti, että katto toteutetaan joko pulpetti- tai harjakattona. 
4.6 Tiilitalon vaihtoehdot 
Tiilitalon korjaus oli hankesuunnittelu alkaessa suunniteltu toteutettavaksi myöhemmin 
aikavälillä 2023-2025. Tiilitalon tilaratkaisut vaikuttavat kuitenkin merkittävästi myös 
Valkoisen talon ja uudisosan ratkaisuvaihtoehtoihin, joten hankesuunnitteluvaiheessa 
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pohdittiin myös Tiilitalon korjausta, ja suunnittelijat tekivät luonnoksen tilojen sijoitte-
lusta.  
Tiilitalossa on painovoimainen ilmanvaihto kellarikerroksen koneellista ilmanvaihtoa lu-
kuun ottamatta. Tampereen yliopiston tutkijan esittivät, että Tiilitalolle laaditaan hanke-
suunnitteluvaiheessa vaihtoehtoisten ilmanvaihtoratkaisujen vertailu. Aluksi Tiilitalon il-
manvaihtojärjestelmän toteutusta selvitettiin yhdessä rakennusvalvonnan asiantuntijoi-
den kanssa toukokuussa 2018 pidetyssä kokouksessa. Selvitettäviksi vaihtoehdoiksi va-
littiin painovoimaisen ilmanvaihdon säilyttäminen, koneellinen ilmanvaihto ja hybridi-
ilmanvaihto. Hybridivaihtoehdossa rakennuksessa on sekä painovoimaista että koneel-
lista ilmanvaihtoa. Mikäli Tiilitalon ilmanvaihto muutetaan koneelliseksi, on selvitettävä 
rakenteiden tiiviys sekä mahdollisten uusien sisäilmaongelmien riski. Mikäli painovoi-
mainen ilmanvaihto korvataan koneellisella ilmanvaihdolla, riskinä on kellarikerroksen 
mikrobien leviäminen ylempiin kerroksiin. Lisäksi on selvitettävä eri vaihtoehtojen vaa-
timat tilatarpeet ja mahdolliset sijoituspaikat kerroksiin, ullakolle tai kellariin.  
Painovoimaisen ilmanvaihdon säilyttäminen on mahdollista, mutta ilmanvaihdon riittä-
vyys on haastavaa saavuttaa ja osoittaa, ja lisääntyvät oppilasmäärät asettavat painetta 
lisätä tilojen käyttäjämääriä. Tällä hetkellä tuloilmaa tulee huonokuntoisista ja epätiiviistä 
ikkunarakenteista, ja ikkunoiden kunnostus ja tiivistäminen estäisi tuloilman pääsyn ti-
loihin. Painovoimisen ilmanvaihdon ilmamääriä tulisi kasvattaa, mikä vaatisi säleikköjen 
lisäämisen ulkoseinille. Ilmanvaihtoa voisi myös järjestää avaamalla ikkunoita aina väli-
tuntien aikana. Yksi vaihtoehto on tilojen väljempi käyttö, jolloin vähemmätkin ilmamää-
rät ovat riittäviä. Tilankäyttöratkaisut ja –tarpeet vaikuttavat päätöksentekoon ja voidaan-
kin miettiä, että sopeutetaanko tilat toimintaa varten vai toiminnat tilaa varten. 
Mikäli Tiilitaloon asennetaan koneellinen ilmanvaihto, on kiinnitettävä erityistä huo-
miota paine-eroihin ja vuotokohtiin. Hetkellisiä suuria paine-eroja voi syntyä puhaltimien 
eriaikaisen käynnistyksen yhteydessä ja sulkupeltien avautumisen viiveistä johtuen (Järn-
ström, Koivusaari, Saari, 2017). Yleensä ikkunat ja ulko-ovet ovat suhteellisen vaaratto-
mia vuotokohtia, kun taas alapohjan, yläpohjan ja niiden läpivientien vuodot voivat ai-
heuttaa merkittävää haittaa rakennukselle ja käyttäjille (Järnström, Koivusaari, Saari, 
2017). Myös erillispoistojen jatkuva poistoilmanvaihto voi aiheuttaa rakennukseen ali-
paineen, joka lisää haitallisten epäpuhtauksien kulkeutumista ja leviämistä tiloihin (Järn-
ström, Koivusaari, Saari, 2017). 
Ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa paine-eroja rakenteiden yli, mistä saattaa seurata 
epäpuhtauksien ja mikrobien kulkeutuminen tiloihin. Suuria paine-eroja syntyy muun 
muassa erillispoistoista, mikäli niille ei ole vastaavaa koneellista tuloa. Hallitsemattomien 
paine-erojen syntyminen voidaan välttää yksityiskohtaisella ilmavirtojen tasapainon 
suunnittelulla, hyvällä ylläpidolla sekä käyttöönottovaiheen mittauksilla ja tarkastuksilla 
ja jatkuvalla ilmavirtojen mittauksella ja seurannalla. (Järnström, Koivusaari ja Saari, 
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2017) Tällä hetkellä Tiilitalon sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee yli Asumisterveys-
asetuksen toimenpiderajan oppituntien aikana, joten ilmanvaihto ei ole riittävän tehokas 
tilojen käyttöön nähden. Lisäksi osassa tiloja lämpötila on talvella alhainen ja kesällä kor-
kea. 
Tiilitalossa on hyväkuntoinen ullakkotila, jonka hyödyntämistä pohdittiin myös hanke-
suunnittelun alkuvaiheessa. Tiilitalon ullakkotilan käyttöönotto opetuskäyttöön voisi olla 
mahdollista, mikäli merkittäviä tilatarpeita esiintyy. Ullakkotilan käyttöönottoon liittyy 
kuitenkin useita teknisiä riskejä ja epävarmuuksia. Ennen käyttöönottoa olisi selvitettävä 
yläpohjan kantavuus ja kunto sekä korjaus- ja vahvistusmahdollisuudet. Lisäksi olisi sel-
vitettävä kulkureittien järjestäminen ullakkotilaan ja poistumisreittien riittävyys sekä 
luonnonvalon määrä ja sen lisäysmahdollisuudet. Korjauksista aiheutuvat kustannukset 
olisi myös selvitettävä ennen korjausten aloittamista. Ullakkotilaa voisi hyödyntää myös 
sijoittamalla mahdolliset ilmastointikoneet sinne. Tällöin yläpohjan kantavuutta pitäisi 
mahdollisesti parantaa teräspalkeilla, koska nykyistä yläpohjaa ei ole suunniteltu kestä-
mään ilmastointikoneiden raskasta painoa.  
 
Kuva 39. Tiilitalon ullakkotila on avara ja hyväkuntoinen.  
 
Tiilitalon korjausta, tilamuutoksia ja ilmanvaihtovaihtoehtoja pohdittiin uudelleen tar-
kemmin alkuvuodesta 2019, jolloin suunnittelijat saivat tehtäväkseen suunnitella ehdo-
tuksen tilamuutoksista, ja konsultin tuli tutkia Tampereen yliopiston tutkijoiden perään 
kuuluttamia ilmanvaihdon ratkaisuvaihtoehtoja. Helmikuun ja maaliskuun kokouksissa 
käytiin läpi suunnittelijan ja konsultin esittämiä vaihtoehtoja. Lisäksi tutkijat esittivät 
maaliskuun hankesuunnittelukokouksessa analyysin Tiilitalon tilasuunnitteluun ja ilman-
vaihtoon liittyen. Analyysi perustui seuraaviin tietoihin: 
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• Tutkijoiden kirjaamat havainnot kohdekäyntien yhteydessä ja rakennuttajan, kun-
totutkijoiden välisissä tapaamisissa 
• A-Insinöörit Suunnittelu Oy laatima selvitys Tiilitalon ilmanvaihtokorjausvaihto-
ehdoista 14.2.2019 
• A-insinöörit Suunnittelu Oy:n laatima esitys ilmanvaihtosaneerauksesta 28.2.2019 
• Idea Structura Oy:n kuntotutkimusraportti 8.11.2018 
• A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n kuntotutkimusraportti 5.10.2018 
• Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara:n laatima Tiilitalon korjausehdotus 12.3.2019 
 
Analyysin lähtökohtana oli se, että rakennuksen kellarikerroksen rakenteet tulee tutkia 
tarkemmin, jotta voidaan päättää mitä korjaustoimenpiteitä se vaatii. Lähtökohtaisesti 
kellarikerrokseen ei tule sijoittaa tiloja, jossa ihmiset oleskelevat. Kellariin voidaan siis 
sijoittaa lähinnä teknisiä tiloja ja mahdollisesti varastotilaa. Kellarin rakenteet tulee kui-
tenkin korjata. Samoin tulee varmistaa, ettei kellariin senkin jälkeen mahdollisesti jää-
neistä vauriokohdista pääse kulkeutumaan haitallisia epäpuhtauksia ylempiin kerroksiin 
esimerkiksi hissi- ja teknisiä kuiluja pitkin. Samoin rakennuksen ulkovaipassa saattaa olla 
paikallisia mikrobivaurioita, minkä vuoksi tiloissa on vältettävä alipainetta. Ainoastaan 
tilat, joissa on kosteuskuormaa, suunnitellaan alipaineisiksi. Lähtökohtaisesti rakennuk-
sen ilmavuotoja on mahdotonta poistaa kokonaan. 
Asuntosiiven kotelovälipohjien orgaaniset täytteet ovat riski, ja onkin syytä varmistaa, 
ettei niissä ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia, jotka painesuhteisen muuttuessa 
mahdollisesti kulkeutuvat sisätiloihin. Alkuperäiset ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa 
ja rakennuksen talotekniikka on uusittava lähes kokonaan. Lämpöjohdot, radiaattorit, sa-
devesiviemäröinti sekä painovoimaisen poiston kanavat (keskiosan 1-3 kerroksen tilat) 
voidaan mahdollisesti säilyttää, mutta ne pitää vielä tutkia ennen päätöstä. 
Rakennuksen keskiosassa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto, mutta osassa sen ti-
loista koneellinen poisto tai koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tällainen sekajärjes-
telmä toimii kuitenkin huonosti, koska koneellisen poiston aikaansaama alipaine kääntää 
ilman virtaussuunnan painovoimaisen poiston kanavissa. Lisäksi ulkoseinillä on puutteel-
lisesti korvausilma-aukkoja. Opettajien mukaan luokissa onkin talvella kylmä ja kesällä 
kuuma, ja ilmamäärä koetaan riittämättömäksi. Tuloilman saanti tapahtunee nyt tuuletus-
ikkunoita avaamalla. Liikuntasiivessä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja asun-
tosiivessä osittain koneellinen poisto.  
Rakennuksen tiloihin ja järjestelmiin kohdistuu muutostarpeita. Talossa olevat henkilös-
tön tilat kaipaavat kehittämistä, samoin tarvitaan lisää neuvottelutiloja. Olemassa oleva 
luokkahuonejako soveltunee uuden oppimisympäristön vaatimuksiin. Jos tehdään huone-
jakoon muutoksia, ne on tehtävä siten, ettei kantavia rakenteita tarvitse muuttaa. Taloon 
on rakennettava hissi, mikä mahdollistaa liikuntaesteisten liikkumisen myös ylempiin ti-
57 
loihin. Hissiä ei tulisi kuitenkaan rakentaa kellarikerrokseen saakka, koska silloin kella-
rikerroksessa mahdollisesti olevat terveydelle haitalliset epäpuhtaudet kulkeutuvat hissi-
kuilua pitkin ylempiin kerroksiin. Liikuntatilojen pesutilat ovat nyt kellarikerroksessa. 
Tilat ovat nyt ahtaita ja matalia, ja tulee tutkia, voisiko ne sijoittaa uuteen paikkaan 1. 
kerrokseen. Tällöin vältetään myös hissin rakentaminen kyseisiä tiloja varten.  
Jos ullakkotilaan sijoitetaan tulo- ja poistoilmakoneita, tulee palopermanto purkaa ja vah-
vistaa yläpohjan rakenteet teräskannattajilla. Mikäli taloon valitaan painovoimainen tai 
hybridi-ilmanvaihtojärjestelmä, on haastava tehdä taloon kohdepoistoja vaativia luokkia 
kuten kotitalousluokkia ja teknisentyön luokkia. Taloteknisten reittien suunnittelussa 
kannatta panostaa selkeyteen ja järjestelmien mitoituksessa on syytä ottaa huomioon po-
tentiaaliset tilojen käyttötarkoituksen muutokset. Tämä tarkoittaa sitä, ettei järjestelmiä 
tule mitoittaa tiukasti ensimmäiselle käytölle. Tampereen yliopiston tutkijat suosittelevat, 
että Tiilitalolle laaditaan tilaohjelma käyttäen avoimeen rakentamiseen pohjautuvaa jous-
tavaa tilaohjelmamallia, jossa osa tiloista käsitellään muuntuvina tiloina (lähinnä opetus-
tilat) ja osa kiinteinä tiloina. Tällöin rakennuksen suunnittelu ja toteutus eriytetään kiin-
teän perusosan suunnitteluun ja toteutukseen sekä muuntuvan tilaosan suunnitteluun ja 
toteutukseen (Saari, A., 2001, Saari, A., 2005) 
Rakennuksen 3. kerroksen asuntosiiven ”pajatilassa” on tasoeroja, joten liikuntaesteiset 
eivät pysty käyttämään tilaa nykyisellään. Tämä on huomioitava suunnittelussa. Talon 
päädyssä oleva autotallin ajoluiska kannattaa purkaa, jolloin saadaan lisätilaa rakennuk-
sen reunustalla esimerkiksi huoltoliikenteelle. Ajoluiskasta on aiheuttanut myös tulvave-
den nousua kellariin. 
Tiilitalon korjaus mahdollistaa myös uudenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Voitaisiin raken-
taa esimerkiksi yhdyskäytävä tiilitalon toisesta kerroksesta valkoiseen taloon. Tällöin 
käyttäjät pääsisivät kulkemaan sisäyhteyttä pitkin talojen välillä. Yhdyskäytävä kuitenkin 
saattaisi hankaloittaa tilankäyttöä käytävän molemmissa päissä esimerkiksi melun ja ti-
lantarpeen vuoksi, lisäksi käytävä on kallis rakentaa. Ratkaisusta aiheutuu myös riski 
siitä, että mahdollisesti sisäilmaoireilua aiheuttava sisäilma siirtyy rakennusten välillä 
putkea pitkin. 
Koulukäyttöön huonosti soveltuvan asuntosiiven purkamista kannattaa harkita. Asunto-
siiven tilalle voitaisiin rakentaa isompi ja toimivampi laajennusosa, jonne voitaisiin si-
joittaa esimerkiksi vaativia tiloja. Nykyiset tilat soveltuvat huonosti opetustiloiksi, mutta 
melko kevyillä korjauksilla toiminnallisuutta voitaisiin parantaa. On kuitenkin huomioi-
tava käyttäjämäärän kasvaessa koneelliseen ilmanvaihtoon siirryttäessä painesuhteiden 
muutokset, jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia vaurioituneista rakenteista. 
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4.6.1 Tiilitalon ilmanvaihtovaihtoehdot ja niiden vaikutukset 
Tutkijat ehdottivat rakennuttajalle ilmanvaihtovaihtoehtojen selvittämistä, koska ilman-
vaihtoratkaisu vaikuttaa merkittävästi rakennukseen sijoitettaviin tiloihin sekä oppilas-
määriin. Valitun ratkaisun perusteella oppilasmäärä luokkahuoneissa voi vaihdella 20-30 
oppilaan välillä, joten valittu ratkaisu vaikuttaa merkittävästi myös tilatarpeeseen. Lisäksi 
eri vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannuksissa on merkittäviä eroja, ja toisten jär-
jestelmien sovittaminen nykyiseen rakennukseen on helpompaa kuin toisten. Eri vaihto-
ehtoihin liittyy myös erilaisia riskejä.  
Konsultti laati ilmanvaihtovaihtoehdoista helmikuussa 2019 vertailun neljästä eri toteu-
tusvaihtoehdosta. Rakennuksen opetusluokat sisältävässä keskiosassa vaihtoehdot olivat 
seuraavat:  
1. Painovoimaisen ilmanvaihdon säilyttäminen keskiosassa rakennusta 
2. Hybridijärjestelmä, painovoimainen iv + tuloilman suodatus ja lämmitys + koneel-
linen tehostus 
3. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
4. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto keskitetyllä poistolla käytävätiloista 
Rakennuksen muissa osissa konsultti suositteli ilmanvaihtoratkaisuksi koneellista tulo- ja 
poistoilmanvaihtoa. Tällä hetkellä liikuntasiivessä on jo koneellinen tulo- ja poistoilman-
vaihto, ja asuntosiivessä osassa tiloista on koneellinen poisto, osassa ei ilmanvaihtoa ol-
lenkaan. Eri vaihtoehtojen rakennus- ja käyttökustannukset on vielä syytä selvittää ennen 
päätöksen tekemistä. Konsultin esittämiä vaihtoehtoja on vertailtu Taulukoissa 5. ja vaih-
toehtojen hyötyjä ja haittoja Taulukossa 6. 
Ilmanvaihtoratkaisua valittaessa on huomioitava se, että nykyvaatimusten mukaisten eri-
tyisluokkien sijoittaminen Tiilitaloon on haastavaa. Lisäksi WC-tiloihin tulee rakentaa 
koneellinen ilmanvaihto. Mikäli painovoimainen ilmanvaihto säilytetään, WC- ja sii-
voustiloihin kulun pitäisi tapahtua etuhuoneen kautta. Liikuntasaliin lämmönotolla varus-
tettu iv-laitteisto, voidaan sijoittaa ullakolle. Ullakolla on tiilirakenteinen poistoilmapu-
haltimen kammio, joka voitaisiin purkaa. 
Taulukko 5. Ilmanvaihtovaihtoehtojen toiminnan vertailu 
Vaihto-
ehdot 
VE 1 VE 2 VE 3 VE 4 
Toiminta Korvausilmaventtii-













































Keskitetty poisto 3 













































Max 20 hlö, koko ra-
kennus 400 hlö 
Max 25 hlö, koko 
rak. 500 hlö 
25/30 hlö, (S2/S3 mi-
toitus), koko rak. 
500/600 hlö 
25/30 hlö, (S2/S3 mi-
toitus), koko rak. 
500/600 hlö 
 
Taulukko 6. IV-vaihtoehtojen edut ja haitat 
Vaihto-
ehdot 

















joustava, OT ja käy-


























Pienin oppilasmäärä  
Suuri kuilutilan tarve 
(jopa 2 m²/opetustila)  
Koneellisella ilman-
vaihdolla varustetta-
vat tilat eristettävä 
Rakentamiskustan-
nus melko korkea 








jestää riittävän väljää 
ulkoilmakanavaa/ lä-





IV toimii jatkuvasti, 
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Tampereen yliopiston tutkijat esittivät hankesuunnittelukokouksessa yhteenvetona Tiili-
talon korjaamiseen liittyen seuraavia huomioita:  
• Kellariin ei tulisi sijoittaa käyttötiloja 
• On varmistettava, että kellarin epäpuhtaudet eivät leviä muihin tiloihin 
• Alipainetta on vältettävä normaaleissa tiloissa, jotta mahdolliset mikrobit ulkosei-
nistä eivät siirry sisäilmaan 
• Hissiä ei rakenneta kellarikerrokseen asti 
• Muuntojoustavuus huomioitava ratkaisuissa 
• Erityisluokkien sijoittaminen Tiilitaloon lisää selvästi ilmanvaihtotarvetta 
• Valittaessa koneellinen ilmanvaihtoratkaisu on painesuhteet saatava hallintaan ja 
niitä on seurattava 
• Vaihtoehdot 3 ja VE4 mahdollistavat suuremmat oppilasmäärät 
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5. PROJEKTIN AIKANA HAVAITTUJA HAASTEITA 
Case-kohteena toimineen Jokiniemen yhtenäiskoulun hankesuunnitteluvaiheessa tuli 
esiin teknisten haasteiden lisäksi erilaisia projektin hallintaan ja hankkeen toteutukseen 
liittyviä haasteita. Lisäksi useat eri seikat aiheuttivat epävarmuutta.  
Epävarmuutta hankesuunnittelun eri vaiheissa aiheuttavat muun muassa seuraavat tekijät: 
1. Ei tiedetä, miten rakennus on alun perin tehty tai aikojen saatossa korjattu 
2. Ei tiedetä, mistä sisäilmaongelmat aiheutuvat 
3. Ei tiedetä, mitä ja miten pitäisi tutkia 
4. Ei tiedetä, miten korjauksia pitäisi vaiheistaa 
5. Ei tiedetä, miten toiminta rakennuksessa muuttuu 
6. Ei tiedetä, kuka asioista tietäisi 
7. Ei tiedetä, milloin jotain asiaa tehdään 
 
Lisäksi eri tahoja edustavat rakennuksen käyttäjät aiheuttavat omia vaatimuksiaan, niin 
kohteen korjaamiseen kuin myös toiminnallisten muutosten tekemiseen mutta ennen 
kaikkea informaation saannin osalta. 
5.1  Organisaatiorakenteen aiheuttamat haasteet 
Vantaan kaupungin rakennuttamisyksikkö hoitaa Jokiniemen yhtenäiskoulun ja päiväko-
din hankesuunnittelua. Koulun korjauksista ja kunnossapidosta vastaa Vantaan kaupun-
gin kunnossapitoyksikkö, ja rakennuttamisyksikkö taas vastaa suuremmista korjauksista 
sekä rakennuttamisesta. Suuri osa aiemmin tehdyistä kuntotutkimuksista ja –selvityksistä 
oli rakennuttamisyksikön tilaamia, mutta myös kunnossapitoyksikkö oli tilannut osan. 
Case-kohteen hankesuunnittelun alkuvaiheen kokouksissa ilmeni, että rakennuttajayksi-
kössä ei ollut tietoa kaikista kunnossapitoyksikön tilaamista tutkimuksista ja lisäksi teh-
dyt korjaukset oli hajanaisesti raportoitu. Tiedonkulku yksiköiden välillä on osin ollut 
puutteellista, minkä vuoksi toiminta on ollut päällekkäistä. Lisäksi rakennuttamisyksi-
kössä tapahtui projektin aikana kahteen kertaan henkilömuutoksia, jolloin haastavan ja 
laajan projektin hallinta sekä kokonaiskuvan hahmottaminen vaikeutui entisestään. Tällä 
hetkellä yksiköiden tavoitteet eroavat hieman, sillä kunnossapitoyksikkö pyrkii reagoi-
maan hyvin nopeasti oireisiin ja rakennuttamisyksikkö taas tarkastelee rakennusta pidem-
mällä aikavälillä. Tämän vuoksi myös yksiköiden tavoitteet suoritettavien korjausten suh-
teen eroavat.  
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5.2 Eri tarpeiden huomioiminen 
Eri tahojen eli koulun, päiväkodin ja keskuskeittiön tarpeita ja toiveita oli hankala mah-
duttaa ahtaalle kampustontille, ja sen vuoksi monista tarpeista ja toiveista piti tinkiä. Uu-
disosa vähentää jo ennestään pientä piha-aluetta, minkä vuoksi päiväkodin piha-alue jää 
niukaksi. Myös koulun piha pienenee selvästi, ja esimerkiksi Tiilitalon ympärillä ei ole 
oppilaiden käytössä pihaa ollenkaan. Rakennusten sijoittelu asettaa haasteita myös raken-
nuksiin kulkuun. Esimerkiksi päiväkotiin saavuttaessa, lapset ja heidän vanhempansa jou-
tuvat kulkemaan sisäpihalle asti päästäkseen uudisrakennukseen. Pitkä kulkumatka ai-
heuttaa haasteita myös pysäköinnille. Pidemmän kävelymatkan vuoksi autot ovat lyhyt-
aikaisella pysäköinnillä pidempään, mikä voi aiheuttaa ruuhkia ja tarpeen laajemmille 
pysäköintialueille. Vaaratilanteita aiheuttavaa huoltoliikennettä ei saada ahtaalla tontilla 
järjestettyä niin, ettei riskejä syntyisi. Huoltoliikenne vaatii melko paljon tilaa, minkä 
vuoksi sitä ei saa optimaalisesti sovitettua tontille.  
Myös joitakin koulun tarpeita on hankala toteuttaa. Esimerkiksi tavoitteena olleen oppi-
laiden kengättömyys on haastavaa, koska kampusalue on suuri ja oppilaat tulevat sisään 
eri sisäänkäynneistä. Lisäksi kulku ruokalaan esimerkiksi Tiilitalosta sisäkautta vie mah-
dollisen käytävän kautta paljon aikaa ja aiheuttaa häiriötä Valkoisen koulun opetustoi-
minnalle. Lisäksi nykyiset tilat asettavat tiettyjä rajoituksia, minkä vuoksi esimerkiksi 
uudisosaan johtavat käytäväalueet saattavat jäädä lisääntyvän käytön myötä melko ah-
taiksi.        
Keskuskeittiön sijoittaminen kampukselle on haasteellista, ja tuoreimman ateriapalvelu-
selvityksen mukaan, pienehköjä keskuskeittiöitä ei tulisikaan Vantaalle enää rakentaa. 
Tulevaisuudessa kaupunki pyrkii siihen, että ateriat hankitaan ensisijaisesti ulkopuolisilta 
toimijoilta ja keittiöt toimivat jatkossa palvelu- tai kuumennuskeittiöinä muutamaa yksit-
täistä valmistuskeittiötä lukuun ottamatta. 
5.3  Toteutusmuodon valinnan haasteet 
Rakennushankkeessa joudutaan periaatteessa aina suorittamaan samat tehtävät ja toteu-
tusmuodot jakavat näitä tehtäviä sekä vastuita osapuolten kesken. Toteutusmuoto määrää 
hankkeen organisoinnin ja johtamisen periaatteet ja ohjaa yhteistyösuhteen muodostu-
mista osapuolten välille. Toteutusmuodon valinta on tilaajan keskeinen keino ohjata han-
ketta kohti tavoitteita. Oikea toteutusmuoto edesauttaa, vaikkakaan ei takaa, tavoitteiden 
saavuttamista, ja väärä vastaavasti hankaloittaa, joskaan ei estä, osapuolten toimintaa ta-
voitteiden mukaisesti. Toteutusmuotoa valittaessa tilaajan on päätettävä  
 mitkä rakennushankkeen tehtävät hän suorittaa itse, ja mitkä hankkii ulkopuolisina 
palveluina  
 minkä suuruisina kokonaisuuksina ulkopuoliset palvelut hankitaan 
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Korjaushankkeen toteutusmuodon valinnalla voidaan vaikuttaa hankkeen ajallisten, ta-
loudellisten ja laadullisten riskien toteutumisen todennäköisyyksiin. Osapuolten sitoutu-
misella hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen voidaan vaikuttaa merkittävästi hankkeen 
onnistumiseen. Toteutusmuodolla ja sopimussuhteilla voidaan vaikuttaa urakoitsijan si-
toutumisen tasoon ja vastuuseen, ja mikäli urakoitsija kokee saavansa hyötyä saavutusten 
toteuttamisesta, se myös huomio riskit paremmin ja pyrkii estämään niitä aktiivisemmin. 
Perinteisissä pääurakkamuodoissa lisä- ja muutostöiden riskit ovat tilaajalla. 
Korjausrakentamisen toteutusmuotoa valittaessa on otettava huomioon korjausrakenta-
misen erityispiirteet, joita ovat muun muassa vanhojen rakenteiden aiheuttamat ennakoi-
mattomat tilanteet, vaikka suunnittelussa olisi tehty huolellisia tutkimuksia ja raken-
neavauksia. Siten korjausrakentamiselle asetettujen tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa 
rakennuksen asettamien rajoitusten ja ehtojen kanssa. Tämä heijastuu toteutusmuotoihin 
ja asettaa erityisvaatimuksia korjausrakentamisen rakennuttamiselle, suunnittelulle sekä 
suunnittelun ja toteutuksen ohjaukselle. Korjausrakentamisessa hankkeen etenemisen yh-
teydessä tehtävät päätökset tuleekin sopeuttaa olemassa olevan rakennuksen ehtoihin 
sekä tilaajan päätöksentekokykyyn. Päätöksiä ei myöskään voida tyhjentävästi enna-
koida, joten eri vaiheessa tehdyt päätökset tulee tarpeen mukaan voida joustavasti tarkis-
taa. Tämän vuoksi eri osapuolten yhteistoiminta korjausrakennushankkeen toteuttami-
sessa on keskeistä, eikä yhteistoimintaa tule ajallisesti tiukasti rajata.  
Toteutusmuodot jaetaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuden näkökulmasta: 
 elinkaarimalleihin  
 suunnittelua sisältäviin muotoihin 
 pääurakkamuotoihin 
 projektinjohtomalleihin 
 yhteistoiminnallisuus muotoihin kuten allianssimuotoihin  
 
Korjausrakentamiseen elinkaarimallit eivät kovin hyvin sovellu, sillä lähtökohtaisesti 
elinkaarimalli on suunnittelua sisältävä toteutusmuoto, johon on kytketty ylläpitovastuu. 
Tämä edellyttää, että suunnittelun lähtötiedot, vanhojen rakenteiden kunto sekä käyttäjien 
tarpeet ja vaatimukset niin tiloille kuin myös ylläpitopalveluille pitäisi olla tarkasti sel-
villä ennen kilpailutusta. Yleensäkin korjausrakentamisessa suunnittelua sisältävät toteu-
tusmuodot ovat hyvin riskipitoisia muutosten ja vanhoista rakenteista johtuvien epävar-
muuksien vuoksi.  
Pääurakkamuodoissa tilaaja ohjaa suunnitelmat toteutussuunnitelmatasolle ennen urak-
kakilpailua ja toteutusta. Korjattavissa rakennuksissa tulee kuitenkin yllätyksiä, joten ti-
laajan on varauduttava toteutuksen aikaisiin lisä- ja muutostöihin. Tosin tätä voidaan osin 
ehkäistä vaiheistamalla rakennustyöt siten, että karkeat purkutyöt tehdään erillisurakkana 
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etukäteen ja suunnitelmat viimeistellään purkutöiden jälkeen, jolloin tiedetään rakentei-
den todellinen tilanne. Vasta tämän jälkeen kytketään rakennus- ja talotekniset urakoitsi-
jat hankkeeseen mukaan. 
Projektinjohtomalleissa, lähinnä projektinjohtourakoinnissa, urakoitsijan kytkeminen 
hankkeeseen tapahtuu yleissuunnitelmien laatimisen jälkeen, jolloin suunnitelmien kehit-
täminen limittyy toteutukseen. Tällöin rakenteiden avausten ja purkutöiden jälkeen ta-
pahtuvat yllätykset voidaan viedä toteutussuunnitelmiin. Lisäksi projektinjohtourakkaan 
on mahdollista lisätä yhteistoiminnallisia elementtejä, jolloin urakoitsijan osaaminen kyt-
ketään mukaan. 
Yhteistoimintamuodoissa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsija kehittävät yhteistoiminnassa 
suunnitteluratkaisuita, ja se siten mahdollistaa suunnitelmien yhteisen kehittämisen ennen 
toteutusta. Tällöin suunnitteluratkaisuissa voidaan ottaa huomioon ratkaisuiden rakennet-
tavuus.  Tosin tämä edellyttää pitkälti, että käyttäjien tarpeet ja vaatimukset ovat selvillä 
ennen kuin urakoitsija kannattaa kytkeä hankkeeseen mukaan. Lisäksi suunnittelijoiden 
ja urakoitsijan valintaprosessi on hallinnollisesti raskas ja edellyttää tilaajalta hyvin voi-
makasta panostusta.  
Case-kohteena olevan Jokiniemen yhtenäiskoulun toteutusmuotoina siten tulevat kysee-
seen: 
1. Pääurakkamuodot, joissa tilaaja ohjaa suunnittelua toteutussuunnittelun loppuun 
asti. Tällöin käyttäjien tarpeet ja mahdolliset rakennusten laajennukset ovat sel-
villä eikä suunnitteluvaiheeseen kohdistu toteutuksesta aiheutuvia aikataulupai-
neita. Lisäksi rakentamisen aikaisia yllätyksiä voidaan hallita vaiheistamalla 
purkutyöt erillisurakaksi, jonka jälkeen suunnitelmia tarkennetaan ennen lopulli-
sen urakoitsijan valintaa. 
2. Projektinjohtourakka, jossa tilaaja ohjaa suunnittelua yleissuunnittelun loppuun 
asti. Tällöin käyttäjien tarpeet ja mahdolliset rakennusten laajennukset ovat sel-
villä, mutta toteutussuunnitteluvaiheeseen kohdistuu toteutuksesta aiheutuvia ai-
kataulupaineita, ja tämä edellyttää tilaajalta nopeaa reagointi- ja päätöksenteko-
mahdollisuutta. 
Alkuvaiheen hankesuunnittelukokouksessa pohdittiin osapuolia, joiden osallistuminen 
hankesuunnitteluvaiheeseen voisi olla hyödyllistä. Esiin nousi muun muassa kosteusvau-
rionkorjaussuunnittelija ja tulevien korjausten toteutukseen osallistuva taho. Mikäli to-
teutusmuoto päätettäisiin jo hankesuunnitteluvaiheen alkupuolella, toteutukseen osallis-
tuvat osapuolet voitaisiin myös ottaa mukaan hankesuunnitteluun. Käytännössä toteutus-
muotoa ei kuitenkaan päätetty vielä hankesuunnitteluvaiheessa, joten uusia osapuolia ei 
hankesuunnitteluun tullut mukaan.  
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5.4  Kaavoitukseen liittyvät haasteet 
Case-kohteen hankesuunnittelukokouksissa erityisesti alkuvuodesta 2019 pohdittiin kou-
lun ympäristön hyödyntämistä koulun käyttöön. Koulualueesta itään sijaitsevaa Punaisten 
puistoa voisi hyödyntää päiväkodin piha-alueena, ja koulun kaakkoispuolella olevat jäte-
keräyspisteet voitaisiin siirtää esimerkiksi urheilukentän lähelle, jolloin sen tilalle voitai-
siin rakentaa koulun pallokenttä. Lisäksi pohdittiin uudisrakennuksen sijoittamista tontin 
eteläreunalle nykyisen parkkialueen kohdalle. Alueiden hyödyntäminen vaatisi kuitenkin 
muutoksia asemakaavaan, mikä ei hankesuunnittelun aikataulussa ole mahdollista toteut-
taa.    
Päiväkodin, koulun ja keskuskeittiön sijoittaminen nykyiselle tontille on haastavaa. Mi-
käli päiväkodille tai keittiölle löytyisi toinen sijainti, koulun sekä päiväkodin ja keittiön 
tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin. Nykyinen keittiö on koulun tarpeisiin riittävä, 
mutta keittiön kasvavan tilatarpeen vuoksi nykyistä keittiötä joudutaan laajentamaan tai 
keittiö pitää rakentaa uudelleen laajennusosaan. Molemmat ratkaisut ovat kalliita. Tältä 
kalliilta investoinnilta Jokiniemessä vältyttäisiin, mikäli lounaiden valmistus voitaisiin 
sijoittaa muualle logistisesti parempaan paikkaan Tikkurilan alueella. Keittiö tullaan to-
dennäköisesti rakentamaan uudisosaan, minkä seurauksena nykyisen keittiön tilat muu-
tetaan muuhun käyttöön, josta aiheutuu merkittäviä korjauskustannuksia.    
5.5  Tehtyjen korjausten vaikutusten tunnistaminen ja selvittä-
minen 
Case-kohteen rakennuksissa tehdyistä korjausta ja sisäilmaongelmien esiintyvyydestä on 
raportoitua tietoa melko vähän saatavilla. Näin ollen eri korjaustoimenpiteiden vaikutuk-
sia sisäilmaongelmien yleisyyteen on haastavaa arvioida. Järjestelmällisempi korjausten 
dokumentointi ja oireiden seuranta helpottaisi sisäilmaongelmien syiden selvittämistä ja 
parantaisi korjausten lopputulosta. Myös systemaattisempi ilmanvaihdon seuranta ja il-
manvaihtoon tehtyjen korjausten ja muutosten kirjaaminen voisi auttaa löytämään ilman-
vaihtoon ja oireisiin liittyviä yhteyksiä.  
5.6  Riski sisäilmaongelmien jatkumisesta korjaamisen jälkeen 
Sisäilmakorjausten riskinä on aina sisäilmaongelmien jatkuminen, mikäli varsinaista oi-
reiden aiheuttajaa ei saada poistettua. Mikäli oireet ovat peräisin useista eri lähteistä, tai 
selkeitä syitä oireille ei löydetä, on korjausten onnistuminen aina epävarmempaa. Case-
kohteen vuonna 1997 valmistuneesta Valkoisesta talosta löydettiin useita mahdollisia 
syitä käyttäjien oireille, ja kosteusvaurioita oli useissa rakenteissa eri puolilla rakennusta. 
Tämän vuoksi vaurioiden korjaaminen on haastavaa. On mahdollista, että sisäilmaongel-
mien aiheuttajaa ei saada poistettua korjaamalla ja käyttäjien oireilu jatkuu korjausten 
jälkeenkin.     
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Marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana oli tehty Valkoisessa talossa oire-
kysely, jonka mukaan 60 % henkilökunnalle suunnattuun kyselyyn vastanneista koki oi-
reita rakennuksessa. Lisäksi 75 % vastanneista koki rakennuksessa olosuhdehaittoja ku-
ten tunkkaisuutta ja hajuja. Myös oppilaille suunnatussa kyselyssä oirehaitat sekä olosuh-
dehaitat olivat alakoulussa merkittäviä. Kyselyt tehtiin samaan aikaan kuin sisäilmakor-
jauksia, joten korjausten onnistumista ei voida tuon kyselyn perusteella vielä arvioida.  
On erittäin tärkeää, että hankesuunnitteluvaiheessa otetaan huomioon vaihtoehto, jossa 
rakennuksen käyttäjien oireilut tulevat jatkumaan valkoisessa talossa. Tämän vuoksi ra-
kennukseen ei tule kohdistaa tässä vaiheessa mittavia investointeja. Case-kohteen raken-
nuksilla on erimittaiset elinkaaret, mikä pitää myös huomioida suunnittelussa ja päätösten 
teossa. Esimerkiksi kalliin uudisosan kytkeminen sisäilmaongelmaiseen Valkoiseen ta-
loon saattaa aiheuttaa ongelmia uudisosan käytölle, mikäli Valkoinen talo tullaan purka-
maan aiemmin.  Muutoinkin on riskiratkaisu kytkeä sisäilmaongelmainen rakennus kiin-
teästi uudisosaan. 
Rakennuttajan lähtökohtaisena ajatuksena oli Valkoisen talon korjaaminen, joten sen pur-
kamista ja uudelleen rakentamista ei kokouksissa vakavasti pohdittu. Kokouksiin osallis-
tuneet tutkijat toivat kylläkin useaan otteeseen esille, että rakennuttajan on varauduttava 
siihen, että Valkoinen talo saatetaan joutua purkamaan, jos sisäilmaongelmat jatkuvat. 
Kuntotutkijoiden mukaan Valkoinen talo on mahdollista korjata terveeksi, mutta toisaalta 
ylläpidosta ja rakenneratkaisuista mahdollisesti aiheutuvia ongelmia ja niiden kustannuk-
sia ei juurikaan arvioitu. Valkoiseen taloon tehtiin laaja-alaisia Vantaan tilakeskuksen 
kunnossapitoyksikön tilaamia tiivistyskorjauksia kesästä 2018 lähtien helmikuuhun 2019 
asti. Tuolloin tehtyjen korjausten onnistumista ei kuitenkaan ehditty hankesuunnittelun 
aikataulussa todentamaan. Tutkijat suosittelivat vahvasti tiivistyskorjausten onnistumisen 
seurantaa Valkoisessa talossa. Mikäli oireilu Valkoisessa talossa ei tule vähenemään, olisi 
tutkijoiden mielestä pohdittava myös rakennuksen purkamista ja korvaamista uudisraken-
nuksella.  
5.7 Aikataululliset haasteet 
Hankesuunnittelun alkuvaiheessa oli runsaasti aikaa selvittää rakennusten kuntoa ja kor-
jaustarpeita. Tampereen yliopiston tutkijat tulivat mukaan hankkeeseen huhtikuussa 
2018, ja rakennuttaja valitsi kuntotutkijat heti sen jälkeen. Tutkijoiden kanta oli se, ettei 
tehdyillä kuntotutkimuksilla saatu täyttä varmuutta valkoisen talon sisäilmaoireilun ai-
heuttajasta. Potentiaalisia aiheuttajia on useita, joita käsiteltiin raportin luvussa 4. Myös 
käyttäjien toiveita ja tarpeita selvitettiin laajasti vielä hankesuunnittelun aikana. Suunnit-
telijat tulivat hankkeeseen mukaan joulukuussa 2018, ja he esittivät ensimmäiset luon-
nokset uudisrakennuksesta tammikuun 2019 lopulla. Kokouksessa sovittiin myös aika-
taulusta, ja koska kustannusarvion piti olla valmis 23.4.2019, suunnitelma piti saada kus-
tannuslaskijoille maaliskuun loppuun mennessä. Uudisosan sijoittaminen kampukselle on 
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ongelmallista, ja luonnosvaihtoehtoihin liittyviä haasteita käytiinkin tarkasti läpi seuraa-
vissa hankesuunnittelukokouksissa. Eri tahojen eli koulun, päiväkodin ja keskuskeittiön 
tarpeita ja toiveita on hankala saada sovitettua kampukselle, ja hyvän ratkaisuvaihtoehdon 
löytäminen on haastavaa. Maaliskuun lopulla käydyssä kokouksessa suunnittelija esitteli 
uusimman luonnoksen uudisosan ja Valkoisen talon tiloista. Suunnitelma sai paljon kri-
tiikkiä muun muassa päiväkodin tilojen mitoitukseen liittyen. Myös kulkureitti päiväko-
tiin koettiin hyvin haastavaksi. Suunnittelijat muokkasivat huhtikuun alussa suunnitelmia 
annetun palautteen perusteella ja laativat myös rakennustapaselostuksen. Lopullisten 
suunnitelmien arviointiin ei siis juurikaan jäänyt aikaa, ja koska huhtikuun alussa ei han-
kesuunnittelukokouksia järjestetty, tutkijat ja kuntotutkijat arvioivat rakennustapaselos-
tusta vain sähköpostin välityksellä.  
5.8 Hankesuunnittelukokousten jälkeen saatu tieto tiilitalon 
käyttäjien oireilusta 
Aiemman käsityksen mukaan Jokiniemen yhtenäiskoulun 1955 valmistuneessa Tiilita-
lossa on koettu muutaman luokkatilan alueella sisäilmaperäisiä oireita. Turun yliopisto 
suoritti marras- ja joulukuussa 2018 Vantaan koulujen oppilaille ja henkilökunnalle suun-
natun oirekyselyn, ja raportti kyselyn tuloksista (Vantaan kaupunki, 2019) julkaistiin 
maaliskuun 2019 lopussa. Uuden raportin mukaan myös Tiilitalossa käyttäjät oireilevat 
merkittävän paljon, ja olosuhdehaitat ovat merkittävästi korkeammat kuin vertailuaineis-
tossa. Uuden raportin mukaan erityisesti nuha- ja iho-oireita sekä väsymystä oli käyttäjillä 
vertailuaineistoa enemmän. Aikaisemman tiedon perusteella rakennuttaja oli suunnitellut 
Tiilitalon korjauksen toteutettavaksi myöhemmin aikavälillä 2023-2025. Saadun uuden 
tiedon perusteella rakennuttaja arvioi, että Tiilitalon toiminta joudutaan todennäköisesti 
lakkauttamaan aikaisemmin, jolloin peruskorjauksen ajoitus on myös syytä tarkistaa ja 




Vaativiin korjaushankkeisiin liittyy monenlaisia riskejä sekä epävarmuutta. Mikäli ris-
kejä tunnistetaan jo hankkeen alkuvaiheessa, voidaan niitä torjua tai varautua niihin pa-
remmin. Usein myös hankkeen alkuvaiheessa riskien hallintaan ja tunnistukseen käytetyt 
kustannukset ovat hyvin pieniä verrattuina kustannuksiin, joita syntyy tunnistamattomien 
riskien toteutuessa rakentamis- tai käyttövaiheessa.  
Tämä tutkimus kohdistui Jokiniemen yhtenäiskoulun hankesuunnitteluvaiheeseen, jossa 
selvitettiin yhtenäiskoulun rakennusten korjaustarpeita ja eri toimintoihin liittyviä tar-
peita sekä luotiin suunnitelmat uudisrakennuksesta sekä Valkoisen talon ja Tiilitalon ti-
lamuutoksista. Pilotointitutkimuksessa tutkijat osallistuivat aktiivisesti hankesuunnittelu-
kokouksiin, ja toivat esiin havaintojaan sekä suosituksiaan.  
Projektin merkittävä haaste ja todettu riski oli Valkoisessa talossa koetut sisäilmaongel-
mat. Rakennuksessa tehtiin tiivistyskorjauksia hankesuunnittelun aikana, mutta korjaus-
ten vaikutuksia käyttäjien oireisiin ei hankesuunnittelun aikataulussa ehditty vielä selvit-
tää. Näin ollen riski sisäilmaongelmien jatkumisesta aiheuttaa suuren riskin koko hank-
keelle. Lisäksi tehdyt tiivistyskorjaukset ovat melko lyhytaikaisia korjausratkaisuja, 
minkä vuoksi ne pitää uusia noin viiden vuoden välein.  
Hyvin haasteellista oli myös eri toimintojen sijoittaminen kampusalueelle. Tontti on 
melko pieni, minkä vuoksi suuren oppilasmäärän, kasvavan päiväkodin tilatarpeen sekä 
valmistuskeittiön yhteensovittaminen on hyvin ongelmallista, eikä näin ollen kovin hy-
vään ratkaisuun ole mahdollista päästä. Haasteita aiheutti myös huoltoliikenteen kulku-
reittien turvallinen sijoittaminen tontille.  
70 
Tutkimuksen perusteella voidaankin hahmottaa seuraavat vaativan korjaushankkeen han-




1. Hankesuunnitelma ja hankeselvitys on syytä eriyttää. Hankeselvityksen 
avulla varmistetaan riittävät selvitykset ja tutkimukset, ja siten luodaan 
hankesuunnitelman laadinnan edellytykset. Ilman, että tiedetään raken-
nuksen nykytila, ei voida rakennuksen tulevaisuutta luotettavasti määrit-
tää. 
 
2. Korjaushankkeissa luoteenomaista on hankkeen iteroitavuus ja vaiheittai-
suus. On oltava mahdollisuus palata aiempiin vaiheisiin, mikäli havaitaan 
tietojen olevan puutteellisia tai paikkansapitämättömiä tai hankkeen ta-
voitteet muuttuvat.  
 
3. Huolelliset kuntotutkimukset ja suunnittelu vaativat riittävästi aikaa. Tar-
peettomat ajalliset rajoitteet aiheuttavat sen, että tyydytään ensimmäi-
seen ratkaisuun, tällöin usein myös konsultti- ja suunnittelusopimuksiin 
on tarvittaessa tehtävä muutoksia. 
 
4. Tilavaatimukset ja tilatarpeet on mahdollista tyydyttää useilla vaihtoeh-
toisilla suunnitteluratkaisuilla. Täten vaihtoehtojen kehittäminen ja huo-
lellinen tarkastelu on keskeistä. 
 
 
5. Tulee kiinnittää huomio yksityiskohtiin, mutta johtaa hankesuunnittelua 
kokonaisuutena. Konsultteja ja suunnittelijoita tulee määrätietoisesti oh-
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